



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

## DELIBERAZIONE ORIGINALE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 19-04-2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Oggetto: **PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), FINALIZZATO AD INTEGRARE, CON RISORSE NAZIONALI, GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO" - SUB MISURA A-4.5. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 11:30, presso la Residenza comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: Felicioti Giuseppina

Segretario verbalizzante: Segretario Comunale Dott. Paolo Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i componenti della Giunta Signori:

FELICIOTTI GIUSEPPINA (SINDACO)	Presente
OTTAVI GIAMMARIO (ASSESSORE)	Presente
MICUCCI ERMANNIO (ASSESSORE)	Presente

ASSEGNATI: N. 3 - IN CARICA: N. 3 - PRESENTI: N. 3



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 – convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2021, n. 160 - è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per uno stanziamento complessivo di 30,62 miliardi di € a cui si aggiungono i 700 milioni di € nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- il comma 2, dell'art. 1 della sopra indicata norma, provvede a ripartire le risorse del Fondo di cui al comma precedente tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse;

**VISTO** che le risorse nazionali degli interventi del fondo complementare di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 1 della predetta Legge sono state finalizzate ad Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 - con investimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per complessivi 1.780,00 milioni di €;

**DATO ATTO** che la struttura del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 ha formulato una proposta di ripartizione tra i Comuni delle predette risorse articolate nelle sub-misure denominate "Rigenerazione Urbana" e "Strade Comunali";

**CHE** ciascuna Regione, a sua volta, ha facoltà di proporre una rimodulazione della ripartizione tra gli Enti Locali, nell'ambito del budget assegnato, tutto scandito da scadenze temporali molto stringenti (compilazione della prima parte delle schede ed inoltro entro il 12/12/2021, affidamento della progettazione entro il 31/12/2021);

**DATO ATTO** in particolare che il Programma di Investimenti sulla rete stradale comunale indica un insieme di interventi a valere sulle risorse del Fondo Complementare al PNRR destinati alla rete stradale di proprietà comunale, colti al miglioramento dell'accessibilità del territorio, specie nelle aree periferiche e nelle frazioni più isolate, migliorando la qualità viaria in termini di resilienza e sostenibilità. E provvedendo alla messa in sicurezza delle strade non oggetto di finanziamento con i fondi del sisma 2016;

**CONSIDERATO** che il suddetto Programma di Investimenti deve essere presentato dal Comune in un'unica scheda che attiene ad interventi a valere sulla Sub Misura A-4.5, Investimenti sulla rete stradale comunale del Fondo Complementare al PNRR;

**DATO ATTO** che questo Comune relativamente alla Scheda Programma di investimenti sulla rete stradale comunale e limitatamente allo stanziamento assegnato ha predisposto le seguenti schede di presentazione degli interventi, funzionalmente indipendenti, indicate in ordine di priorità:

- Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della Frazione di Montalto, dell'importo complessivo di € 235.00,00

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 10/12/2021 avente ad oggetto "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Approvazione scheda progetto denominato "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" -Sub Misura A-4.5 - e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del gruppo di lavoro e del gruppo di progettazione";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 6 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**VISTO** l'Allegato alla citata O.C.S.R. n. 6 del 30/12/2021 nel quale viene indicato che il Comune di Cessapalombo risulta assegnatario di un finanziamento di importo pari ad € 235.000,00 per l'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione Montalto";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 2 (R.G. 11) del 24/01/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" – Sub Misura A-4.5 - Nomina del progettista e del verificatore per il progetto di fattibilità tecnica ed economica";

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 6 del 24/01/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 - Nomina del progettista e del verificatore per il progetto di fattibilità tecnica ed economica";

**RICHIAMATA** la nota del Commissario Straordinario per la Ricostruzione CGRTS-0001401-P-20/01/2022 assunta al prot. 383 del 21/01/2022 avente ad oggetto "Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Sub misure A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5. Indicazioni procedurali";

**DATO ATTO** che, in accordo con la citata nota, entro il termine del 31/01/2022, doveva essere affidato l'incarico di progettazione all'Ufficio tecnico comunale o al professionista esterno incaricato ed avviate le relative attività;

**DATO ATTO** altresì, che entro il termine del 31/01/2022, ciascun Comune beneficiario del contributo era tenuto a trasmettere alla Regione Marche, la Sezione 3 della Scheda compilata e sottoscritta;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 7 (R.G. 19) del 28/01/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

*Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" – Sub Misura A-4.5 – Nomina del gruppo di progettazione interno e del verificatore per il progetto definitivo-esecutivo";*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, in data 13/05/2022 con protocollo n. 3028 è stato inviato il progetto oggetto di intervento all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per il parere di competenza;



**VISTO** il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, assunto al protocollo comunale al n. 3137 del 20/05/2022;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2022 avente ad oggetto "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022.Approvazione";

**DATO ATTO** che l'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" è ricompreso nell'elenco triennale e nell'elenco annuale 2022;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**CONSIDERATO** che per le peculiarità del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni specifici principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano;

**DATO ATTO** che i dispositivi amministrativi volti all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- a) principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No a) Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici
- b) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
- c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi c) finanziari con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

- mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del dl 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale; Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
- e) relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del decreto legge 80/2021, come modificato dalla legge di 4 Individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241 5 Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.12 conversione 6 agosto 2021, n. 113 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell'avviso) secondo cui le Amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;
- f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Epea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Epea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione Epea. I dispositivi amministrativi volti da finanziare sul PNRR dovranno prevedere, quindi, meccanismi di selezione (es.: criteri di valutazione) che consentano l'individuazione di progetti di qualità in grado di poter contribuire agli obiettivi del PNRR e consentire il piano conseguimento dei target e milestone nei termini previsti.

Nell'attuazione del PNRR sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali:

- i. rispetto e promozione della parità di genere;
- ii. protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
- iii. superamento dei divari territoriali;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 01/06/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5. Approvazione progetto definitivo-esecutivo";

**RICHIAMATA** la determina a contrarre n. 32 (R.G. 157) del 24/08/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto ricorrendo alla procedura aperta di ricezione offerte e utilizzando il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona con Determina n. 14 (R.G. 328) del 29/08/2022 avente per oggetto "Comune di Cessapalombo - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 - approvazione atti ed indizione gara lavori";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona con Determina n. 20 (R.G. 366) del 16/09/2022 avente per oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 - ANNULLAMENTO GARA";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 34 (R.G. 179) del 16/09/2022 avente ad oggetto ""Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 annullamento procedura di gara";

**CONSIDERATO** che il progetto denominato "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" – sub misura A-4.5" è stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota Prot. 3449 del 08/06/2022 e pertanto entro la data del 20/06/2022, utilizzando il prezzario regionale vigente al momento della redazione del progetto;

**RILEVATO** che con nota del 10/06/2022, assunta al Protocollo dell'Ente n. 3486, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione, verificata la completezza e la regolarità degli atti trasmessi relativi al progetto esecutivo di cui alla presente, ha proposto al soggetto attuatore il finanziamento dell'intervento per l'importo complessivo di € 235.000,00;

**DATO ATTO** che il DL n. 50 del 17/05/2022 ha introdotto nuove prescrizioni in merito alla revisione dei prezzi e in particolar modo l'art. 26 comma 2 prevede che "In deroga alle previsioni di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 2022, n. 25"

**DATO ATTO** che il medesimo comma prevede che "Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma";





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

**CONSIDERATO** che la Regione Marche ha pubblicato il prezzario aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 in data 01/08/2022 con successive note di rettifica;

**DATO ATTO** che, al fine di rispettare la milestone prevista per i progetti di cui al fondo complementare PNRR sisma 2016/sisma 2009, sono stati approvati entro la data del 30/06/2022 utilizzando il prezzario regionale vigente al momento della redazione degli stessi;

**RICHIAMATA** la nota del Commissario Straordinario Sisma 2016 del 27/07/2022, assunta al Prot. 4374, con la quale si invitavano i soggetti responsabili degli interventi a procedere speditamente, il prima possibile, al fine di raggiungere il milestone del 30 settembre 2022 con la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori;

**DATO ATTO** che con nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 acquisita al protocollo comunale al n. 5282 in data 12/09/2022 in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022, sussiste l'obbligo di procedere all'adeguamento dei prezzi prima dell'aggiudicazione dell'appalto con il ricorso, qualora necessario, ai fondi di cui all'art. 26 comma 7 del medesimo D.L. 50/2022;

**VISTO E RICHIAMATO** il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti di politica energetica, nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolar modo l'art. 29 che al comma 1 recita:

Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

**RICHIAMATO** il comma 2 del medesimo art. 29 ai sensi del quale gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziaria, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso;

**RICHIAMATO** il comma 3 del medesimo art. 29 ai sensi del quale nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziaria, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

**DATO ATTO** che con successiva nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 acquisita al protocollo comunale al n. 5718 in data 29/09/2022 in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR, ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 144 del 23/09/2022 (cd "Aiuti-ter") i Responsabili degli interventi possono far fronte ai maggiori costi derivanti dall'adozione del prezzario aggiornato, potendo alternativamente:

i soli Enti locali Responsabili di intervento,

- a) Considerare, ai sensi del art. 29 del D.L. 144 del 23.09.2022, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con le ordinanze di assegnazione, ulteriori risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato con i predetti provvedimenti. Il maggiore importo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, e dovrà essere utilizzato per integrare l'importo a base di gara d'appalto, la cui procedura dovrà essere conclusa entro il 31.12.2022. Si ricorda che il MEF potrà procedere a controlli sull'utilizzo di tali risorse. La preassegnazione degli importi pari al 15 per cento sarà fatta oggetto di specifica ordinanza, ma gli enti beneficiari sono già autorizzati a programmarne l'utilizzo

oppure, tutti i Soggetti Responsabili di intervento,

- b) b. Presentare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co. 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, considerando comunque che l'assegnazione dei fondi richiesti è soggetta a graduatoria e quindi non certa a priori.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**DATO ATTO** che, in riferimento al procedimento sopra indicato, il Comune di Cessapalombo, al fine di accelerare le tempistiche di attuazione degli interventi, intende avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva, pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, di cui all'art. 29 del DL144/2022, per ogni intervento ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato D.L. 144 del 23/09/2022, l'incremento di importo pari al 15% può essere immediatamente utilizzato per rimodulare il progetto al fine di adottare il prezzario regionale aggiornato, prima di procedere al bando di appalto entro il 31.12.2022;

**RICHIAMATA** la nota prot. 5854 del 05/10/2022 con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Michele Colocci, comunicava all'USR ed al Commissario Straordinario per la Ricostruzione l'intenzione di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva, pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 19/10/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS 267/2000 TUEL) E VARIAZIONE DI CASSA (COMMA 5 BIS)";

**DATO ATTO** che alla luce di quanto sopra esposto si è provveduto ad aggiornare l'elenco prezzi del progetto denominato "*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto*" – sub misura A-4.5"





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

approvato nel mese di giugno 2022 con i costi unitari di cui al Prezzario della Regione Marche - edizione infrannuale 2022;

**CONSIDERATO** che per l'adeguamento del progetto di "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" al nuovo importo del finanziamento, si è reso necessario ridurre l'estensione dell'intervento senza comunque alterarne la natura complessiva;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 21/10/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura -4.5. Approvazione aggiornamento progetto definitivo-esecutivo per revisione prezzi (art. 26 comma 2 D.L. 50/2022)";

**RICHIAMATA** l'Ord. PNC Sisma n. 40/2022 e 6/2021 – Aggiornamento e rimodulazione risorse. Sub misura A4.5 – ID (6934) – "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto", assunta al prot. n. 6630 del 15/11/2022, con la quale USR comunica all'Ente l'avvenuto aggiornamento del progetto rimodulato a seguito dell'adeguamento prezzi e del nuovo corrispondente pari ad Euro 270.250,00;

**RICHIAMATA** la Determina a Firma del Responsabile Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 29 (R.G. 441) del 26/10/2022 avente per oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 – Approvazione atti ed indizione gara lavori"

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 44 (R.G. 228) del 18/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Determina a contrarre per affidamento lavori";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 48 (R.G. 506) del 07/12/2022 avente per oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 – SOSTITUZIONE REFERENTE DELLA CUC PER ASSISTENZA AL RUP DI GARA";

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

Ginesio, Serrapetrona n. 58 (R.G. 540) del 15/12/2022 con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto la ditta MACERATA ASFALTI SRL - P. IVA 01421510437 con sede a MORROVALLE (MC) in C.DA BELTROVATO SNC con il ribasso offerto del 16,100% (pari ad Euro 34.346,59) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso per un importo netto contrattuale pari ad Euro 181.284.74 (inclusi Oneri di Sicurezza pari ad Euro 2.298,47) oltre IVA di legge al 22% pari ad Euro 39.882,64 per un importo complessivo pari ad Euro 221.167,38 (duecentoventunomilacentosessantasette virgola trentotto);



**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 (R.G. 254) del 16/12/2022 avente ad oggetto *"Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Aggiudicazione lavori, impegno di spesa ed aggiornamento QTE"*;

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 (R.G. 75) del 31/03/2023 avente ad oggetto *"Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Autorizzazione subappalto ditta PORFIRI SANDRO"*, con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta PORFIRI SANDRO – C..F. PRFSDR64A05E7830 – P.IVA 01459990436 per i lavori di "asfalto ed opere annesse" per l'importo di € 90.642,00, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** che la Direzione Lavori in accordo con l'amministrazione ritiene necessario procedere alla variazione delle opere al fine di ovviare a problematiche riscontrate in fase di esecuzione dei lavori e migliorare l'intervento come meglio descritte nella relazione di variante e che consistono principalmente in:

- Opere di Messa in sicurezza di un'ulteriore strada "SC Valle" che si innesta sulla strada oggetto di intervento che conduce ugualmente alla Frazione di Montalto. L'amministrazione ha voluto, con questa scelta, garantire una miglior accessibilità ad alcune infrastrutture pubbliche ad interesse turistico, sulle quali sono in corso e saranno avviati interventi di recupero da danni sisma 2016 (Palazzo Simonelli, Castello di Montalto e la "Carbonaia 'Ncotta")
- Completamento della SC Bivio Santa Lucia – Fonte Girata con rifacimento della segnaletica stradale orizzontale
- Rettifica del profilo trasversale e longitudinale, di alcuni tratti della strada, con conglomerato bituminoso tipo binder chiuso non conteggiato negli elaborati progettuali autorizzati, a causa del forte deterioramento del sottofondo evidenziato in seguito alle opere di fresatura del manto stradale;

**CONSIDERATO** che nello specifico le variazioni apportate al progetto originario sono state dettate:

- in parte, concordate tra Amministrazione e Direzione Lavori, come opere migliorative e aggiuntive rispetto alle prestazioni oggetto del contratto, che comunque non comportano modifiche sostanziali al progetto approvato. Tali varianti rientrano nell'art. 106 comma 2 lett. b) *"entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto"*;



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

- in parte da imprevisti in corso d'opera non rilevabili e preventivabili in fase di progettazione in quanto una volta eseguite le azioni di preparazione del manto stradale, si presentava uno stato dei luoghi in parte differente dagli elaborati progettuali in possesso dell'Amministrazione Appaltante. Tali varianti rientrano nell'art. 106 comma 1 lett. c) "circostanze imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale";



**VISTI** gli elaborati di variante a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesca Castellucci, di seguito riportati:

- o TAV 0 – Elenco Elaborati
- o TAV 1 – Relazione perizia di Variante n. 1;
- o TAV 2 – Interventi;
- o TAV 3 – Computo Metrico Estimativo;
- o TAV 4 – Incidenza oneri della sicurezza inclusa;
- o TAV 5 – Incidenza oneri della sicurezza aggiuntiva da PSC;
- o TAV 6 – Elenco Prezzi;
- o TAV 7 – Incidenza Manodopera;
- o TAV 8 – Quadro di raffronto;
- o TAV 9 – Quadro Tecnico Economico;
- o TAV 10 – Verbale di concordamento nuovi prezzi
- o TAV 11 – Atto di Sottomissione

**DATO ATTO** che le opere di variante risultano in aumento rispetto al progetto approvato e rientrano tra quelle previste:

- o dall'art. 106 comma 2 lett b) "entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto", nella percentuale ultima del 15 % (€ 32.418,43):
  - Messa in sicurezza "SC Valle" per un totale di € 30.538,42;
  - Completamento SC Bivio Santa Lucia – Fonte Girata con rifacimento segnaletica stradale orizzontale, per un totale di € 1.880,01;
- o dall'art. 106 comma 2 lett c) "circostanze imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale", nella percentuale del 4,84% (€ 10.481,96):
  - Rettifica profilo trasversale e longitudinale di alcuni tratti della strada SC Bivio Santa Lucia – Fonte Girata;

**VISTO** il quadro economico di Variante dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" di seguito riportato:

	Progetto esecutivo	Agg. Dopo gara	Variante n. 1
<b>LAVORI</b>			
LAVORI A MISURA	€ 213.332,86		€ 256.233,25
ONERI SICUREZZA INCLUSI SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.091,51		€ 5.204,15
COSTI AGG. SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.298,47		€ 2.298,47
<b>TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 215.631,33</b>		<b>€ 258.531,72</b>
RIBASSO LAVORI GARA		16,100%	<b>€ 34.346,59</b>
			<b>€ 41.253,55</b>



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

IMPORTO CONTRATTUALE				€ 181.284,74	€ 217.278,17
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
IVA sui lavori	22%	€ 47.438,89		€ 39.882,64	€ 47.801,20
Imprevisti /Accantonamento per revisione prezzi	1,09%	€ 2.350,12		€ 2.350,12	
IVA su Imprevisti /Accantonamento per revisione prezzi	22%	€ 517,03		€ 517,03	
<b>SPESE TECNICHE</b>					
Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2%	€ 4.312,63		€ 4.312,63	€ 5.170,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 54.618,67</b>		<b>€ 47.062,42</b>	<b>€ 52.971,83</b>
<b>RIBASSI - ECONOMIE DI GARA</b>					
RIBASSO LAVORI GARA			16,100%	€ 34.346,59	
IVA su ribasso			22,00%	€ 7.556,25	
<b>TOTALI RIBASSI - ECONOMIE DI GARA</b>				<b>€ 41.902,84</b>	
<b>TOTALI LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI</b>		<b>€ 270.250,00</b>		<b>€ 270.250,00</b>	<b>€ 270.250,00</b>

**RITENUTO** di approvare il Progetto di Variante n. 1 ed il relativo Q.T.E. sopra riportati;

**VISTO** il nuovo importo lavori pari ad € 258.531,72 di cui € 256.233,25 per lavori ed € 2.298,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato pari ad € 217.278,17 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 47.801,20 e quindi per un totale complessivo pari ad € 265.079,37;

**DATO ATTO** che a seguito della redazione della presente Perizia di Variante l'importo dei lavori è incrementato di € 42.900,39 (IVA esclusa);

**VISTO** il verbale di Validazione del 18/04/2023, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP ing. Michele Colocci;

**VISTA** altresì, l'allegato verbale di verifica del 18/04/2023 a firma del direttore dei lavori ing. Francesca Castellucci e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele Colocci, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 09/01/2023 e che pertanto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. "c" per l'intervento non si applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. C57H210081800011;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 9498987C0A;



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

**CONSIDERATO** che per l'attuazione dell'intervento in oggetto i fondi risultano disponibili al codice di bilancio 01.05-2.03.01.01.001 (ex Cap 2785) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di formazione;

**VISTI:**

- D.Lgs. n. - 267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (Sblocca Cantieri);
- D.M. 14/01/2020 (Legge 160/2019);



**ATTESA** la propria competenza a provvedere in merito;

**RICHIAMATE** la Legge n. 394 del 06/12/1991 e s.m.i., la Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 165/2001;

**RICHIAMATO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

## DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. **DI APPROVARE** il Progetto di Variante, a firma a firma del Direttori dei Lavori ing. Francesca Castellucci di seguito riportati:
  - o TAV 0 – Elenco Elaborati
  - o TAV 1 – Relazione perizia di Variante n. 1;
  - o TAV 2 – Interventi;
  - o TAV 3 – Computo Metrico Estimativo;
  - o TAV 4 – Incidenza oneri della sicurezza inclusa;
  - o TAV 5 – Incidenza oneri della sicurezza aggiuntiva da PSC;
  - o TAV 6 – Elenco Prezzi;
  - o TAV 7 – Incidenza Manodopera;
  - o TAV 8 – Quadro di raffronto;
  - o TAV 9 – Quadro Tecnico Economico;
  - o TAV 10 – Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - o TAV 11 – Atto di Sottomissione
3. **DI APPROVARE** il quadro economico di Variante dei lavori di *“Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto”* di seguito riportato:





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

	Progetto esecutivo		Agg. Dopo gara		Variante n. 1
<b>LAVORI</b>					
LAVORI A MISURA		€ 213.332,86			€ 256.233,25
ONERI SICUREZZA INCLUSI SOGGETTI A RIBASSO		€ 6.091,51			€ 5.204,15
COSTI AGG. SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.298,47			€ 2.298,47
<b>TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 215.631,33</b>			<b>€ 258.531,72</b>
RIBASSO LAVORI GARA			16,100%	<b>€ 34.346,59</b>	<b>€ 41.253,55</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>				<b>€ 181.284,74</b>	<b>€ 217.278,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
IVA sui lavori	22%	€ 47.438,89		€ 39.882,64	€ 47.801,20
Imprevisti /Accantonamento per revisione prezzi	1,09%	€ 2.350,12		€ 2.350,12	
IVA su Imprevisti /Accantonamento per revisione prezzi	22%	€ 517,03		€ 517,03	
<b>SPESE TECNICHE</b>					
Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2%	€ 4.312,63		€ 4.312,63	€ 5.170,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 54.618,67</b>		<b>€ 47.062,42</b>	<b>€ 52.971,83</b>
<b>RIBASSI - ECONOMIE DI GARA</b>					
RIBASSO LAVORI GARA			16,100%	€ 34.346,59	
IVA su ribasso			22,00%	€ 7.556,25	
<b>TOTALI RIBASSI - ECONOMIE DI GARA</b>				<b>€ 41.902,84</b>	
<b>TOTALI LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI</b>		<b>€ 270.250,00</b>		<b>€ 270.250,00</b>	<b>€ 270.250,00</b>

4. **DI APPROVARE** il verbale di Validazione del 18/04/2023, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP ing. Michele Colocci;
5. **DI APPROVARE** altresì, l'allegato verbale di verifica del 18/04/2023 a firma del direttore dei lavori ing. Francesca Castellucci e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele Colocci, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;
6. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 18/04/2023 e che pertanto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. "c" per l'intervento non si applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
7. **DI DARE ATTO** che il nuovo importo lavori è pari ad € 258.531,72 di cui € 256.233,25 per lavori ed € 2.298,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato pari ad € 217.278,17 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 47.801,20 e quindi per un totale complessivo pari ad € 265.079,37;



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

8. **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato per l'importo complessivo di € 270.250,00 con Ord. n. 6 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016, Sub-misura A4.5 – ID 6934 e che i fondi risultano disponibili al codice di bilancio 01.05-2.03.01.01.001 (ex Cap 2785) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di formazione;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area **Tecnica**, per i provvedimenti di propria competenza;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area amministrativa per i provvedimenti di propria competenza;
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**DOTT. GIUSEPPINA FELICIOTTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DOTT. PAOLO CRISTIANO**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 22 del 19-04-2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**OGGETTO: Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5. Approvazione Variante n. 1**

### PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cessapalombo, 19-04-2023

Il Responsabile dell'Area  
**Ing. Michele Colocci**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 22 del 19-04-2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**OGGETTO: Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5. Approvazione Variante n. 1**

### PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cessapalombo, 19-04-2023

Il Responsabile dell'Area  
**Dott. Giuseppina Feliciotti**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## DELIBERA DI GIUNTA

N. 22 DEL 19-04-2023

**OGGETTO:** Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5. Approvazione Variante n. 1



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19-04-2023, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Cessapalombo, li 19-04-2023

IL Responsabile del Servizio  
Dott. Feliciotti Giuseppina

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*