



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## DELIBERAZIONE ORIGINALE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

**N. 51 del 04-10-2023**

Oggetto: **SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 11:15, presso la Residenza comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: Feliciotti Giuseppina

Segretario verbalizzante: Segretario Comunale Dott. Paolo Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i componenti della Giunta Signori:

FELICIOTTI GIUSEPPINA (SINDACO)	Presente
OTTAVI GIAMMARIO (ASSESSORE)	Assente
MICUCCI ERMANNIO (ASSESSORE)	Presente

ASSEGNATI: N. 3 - IN CARICA: N. 3 - PRESENTI: N. 2



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

## LA GIUNTA COMUNALE

### CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso "Sport e Periferie 2020" per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2020";
- l'articolo 15, commi 1 e 2, del Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/01/2016 n.9, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un fondo finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205-al fine di attribuire natura strutturale al Fondo "**Sport e Periferie**" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** l'Avviso "**Sport e Periferie – anno 2020**" rivolto alle Regioni, Province/Città Metropolitane, Comuni e i soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali;

**PRESO ATTO CHE** la Società USD PALOMBESE, alla quale con DGM n. 45 del 28/08/2020 sono stati concessi in uso per la durata di anni 5 gli impianti sportivi comunali siti in Via della Repubblica, comprendenti il campo di calcio principale, l'area dell'ex campo di calcio e gli edifici annessi (spogliatoi, magazzini e palestra polifunzionale), ha partecipato al bando "Sport e Periferie – anno 2020" per l'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale*";

**VISTO CHE** a seguito di formale candidatura nell'ambito dell'avviso pubblico sopracitato, con Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2022, veniva approvata la graduatoria definitiva delle varie istanze proposte a finanziamento, risultando la Società USD PALOMBESE beneficiaria di un contributo di € 670.000,00;

**VISTA** la nota trasmessa dal Dipartimento per lo Sport alla Società USD PALOMBESE, con la quale si invitava quest'ultima ad individuare una Stazione Appaltante ai fini della gestione dell'appalto lavori e della successiva fase di esecuzione dell'opera;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo 6512 di questo Ente in data 09/11/2022, con la quale il Sig. Ermanno Micucci, in qualità di Presidente della Società di cui sopra, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 11 del bando, chiede di potersi avvalere del Ns. Ente come Stazione Appaltante per la realizzazione delle opere ammesse a contributo;

**VISTA** la nota PEC trasmessa dal Dipartimento per lo Sport alla Società USD PALOMBESE, con la quale il dipartimento inviava la bozza di accordo che disciplina l'erogazione del



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

finanziamento concesso a questa Società sportiva, a seguito della partecipazione al Bando "Sport e Periferie 2020", per la verifica dei dati ivi riportati ai fini del successivo nulla osta alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, congiuntamente alla Stazione Appaltante individuata;

**VISTO** l'allegato schema di accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale", finanziato nell'ambito del Bando Sport e Periferia 2020;

## **RICHIAMATE:**

- Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 19/10/2022 avente ad oggetto "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 (art.175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL) e variazione di cassa (comma 5 bis)*";
- Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 09/11/2022 avente ad oggetto "*Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Provvedimenti – Approvazione schema convenzione e progetto definitivo*";
- Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 15/11/2022 avente ad oggetto "*Adozione Programma triennale opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023*";
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 97 (R.G. 227) del 16/11/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione progetto esecutivo*";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23/11/2022 avente ad oggetto "*Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 19.10.2022 avente per oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL) e variazione di cassa (comma 5 bis)*";
- Determina a firma del responsabile dell'Area Tecnica n. 99 (R.G. 238) del 23/11/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Istruttoria parere preventivo sottofondo in erba sintetica. Affidamento e impegno di spesa.*";
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 (R.G. 242) del 06/12/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Formazione e nomina del gruppo di lavoro*";
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 101 (R.G. 243) del 06/12/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, CSE, contabilità. Affidamento e impegno di spesa*";
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 (R.G. 244) del 06/12/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, CSE, contabilità. Affidamento e impegno di spesa*";
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 103 (R.G. 245) del 06/12/2022 avente ad oggetto "*Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

*Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizio di pubblicazione bando ed esito su quotidiani. Affidamento e impegno di spesa”;*

- Determina a contrarre a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 105 (R.G. 250) del 12/12/2022 avente ad oggetto *“Lavori di Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Determina a contrarre e delega alla Centrale di Committenza”;*
- Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 52 (R.G. 522) del 12/12/2022 avente oggetto *“Comune di Cessapalombo. Sport e Periferie 2020 – Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico – CUP C52H22000880001” – Determina di approvazione atti e indizione gara lavori”;*
- Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 68 (R.G. 578) del 29/12/2022 avente oggetto *“Comune di Cessapalombo. Sport e Periferie 2020 – Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico – CUP C52H22000880001” – Proposta aggiudicazione Lavori”, con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto la ditta “EDIL.ART.” – P.IVA 02923150425, con sede a Senigallia (AN) in Via Bovio n. 1 con il ribasso offerto del 16,622% (pari ad Euro 87.269,88) sull'importo soggetto a ribasso per un importo netto contrattuale pari ad Euro 445.664,14 (inclusi Oneri di Sicurezza pari ad Euro 7.907,65) oltre IVA di legge al 10 % pari ad Euro 44.566,41 per un importo complessivo pari ad Euro 490.230,55 (quattrocentonovantamiladuecentotrenta virgola cinquantacinque);*
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 109 (R.G. 269) del 29/12/2022 avente ad oggetto *“Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Aggiudicazione appalto lavori, aggiornamento QTE e assunzione impegno di spesa”;*
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 (R.G. 270) del 30/12/2022 avente ad oggetto *“Pubblicazione GURI V Serie Speciale – Contratti esito gara lavori di “Sport e periferie - Riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Affidamento e impegno di spesa”;*
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 8 (R.G. 14) del 18/01/2023 avente ad oggetto *“Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e architettura per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP. Provvedimenti e impegno di spesa”;*
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 (R.G. 17) del 20/01/2023 avente ad oggetto *“Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;*
- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 (R.G. 48) del 03/03/2023 avente ad oggetto *“Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

*impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione Stato di Avanzamento n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione";*

- Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 132 (R.G. 216) del 13/09/2023 avente ad oggetto "Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione Stato di Avanzamento n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione";

**VISTO** che la Direzione Lavori ritiene necessario procedere alla variazione delle opere al fine di ovviare a problematiche riscontrate in fase di esecuzione dei lavori e migliorare l'intervento come meglio descritte nella relazione di variante e che consistono principalmente in:

- Modifica ed efficientamento energetico dei proiettori;
- Messa in sicurezza della scarpata laterale;

**VISTO ED ESAMINATO** il progetto di Variante n. 01 ai "Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale", a firma dell'Ing. Solio Ruggieri dello Studio Tecnico Associato di Progettazione, con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Largo della Resistenza 3/b composto dai seguenti elaborati:

- 01 - RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
- 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE INTEGRATIVA;
- 03 - COMPUTO METRICO COMPARATIVO;
- 04 - ANALISI NUOVI PREZZI PERIZIA VARIANTE INTEGRATIVA;
- 05 - ELENCO PREZZI PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
- 06 - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
- 07 - SCHEDA ATTO SOTTOMISSIONE;
- 08 - QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
- 09 - QUADRO ECONOMICO SINOTTICO PERIZIA DI VARIANTE LUGLIO 2023 - PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
- 10 - TAV 11 VARIANTE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE.

che prevede una spesa complessiva di € 670.00,00, come da seguente quadro tecnico economico:

LAVORAZIONI		PERIZIA DI VARIANTE GIUGNO 2023
01 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI		€ 5.047,37
02 OPERE DI SOTTOFONDO		€ 93.896,67
03 DRENAGGI		€ 39.594,00
04 OPERE EDILI		€ 9.175,28
05 IMPIANTO DI IRRORAZIONE		€ 30.000,00
06 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE		€ 199.253,50
07 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE ARE ESTERNE		€ 4.543,00
08 PORTE DA CALCIO		€ 3.600,00
09 PANCHINE		€ 5.600,00
10 BANDIERINE		€ 280,00
11 RECINZIONE PERIMETRALE		€ 92.030,13
12 RACCORDO PAVIMENTO MEZZI DI SOCCORSO		€ 4.094,57
13 IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 10.929,84
14 PROIETTORI A LED		€ 52.101,56
15 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		€ 16.190,34
16 SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE		€ 36.213,70
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 602.549,96</b>





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA "INCLUSI"			
IMPORTO COMPUTO METRICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA "ESCLUSI"		€ 7.907,85	
IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA		€ 610.457,81	
RIBASSO LAVORI GARA 16,622%		€ 100.155,85	
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 510.301,96	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
a	Parere e collaudo LND-ROMA ( Parere progetto €. 600,00 + IVA 22%=€. 732,00. Collaudo sottofondo €. 3000,00+IVA 22% =€. 3660,00. Test omologazione LND €. 10.000+IVA 22%=€. 12200,00)	€ 16.592,00	
b	Spese Tecniche - Progettazione - Direzione dei lavori -Contabilità - coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 39.900,00 € + CNPAIA 4% 1,596,00+ IVA 22 9,129,12= 50,625,12	€ 50.625,12 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (€. 24650,00+CNPAI(4%) €. 686,00+ IVA (22%) €. 5639,92=€. 31275,92) DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA (€. 15250,10+CNPAI (4%) €. 610,00+IVA (22%) €. 3489,20=€. 19349,32)	€ 31.275,92 € 19.349,32
c	Redazione elaborati aggiornamento prezzi	(€. 1182,22+CNPAI(4%) €. 47,29+IVA(22%)€. 270,49=€. 1500	€ 1.500,00
c	Redazione perizia di variante		€ 2.000,00
c	Approvazione progetto del CONI		€ 150,00
d	Ufficio Tecnico 2% dell'importo dei lavori		€ 12.209,16
e	IVA lavori (10% )		€ 51.030,20
f	Maggiori costi Imprevisti ( IVA compresa )		€ 7.668,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE			€ 141.774,80
<b>ECONOMIE INTERVENTO</b>			
ECONOMIE FONDO FSC			€ 17.923,24
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE			€ 670.000,00

**DATO ATTO** che le opere di variante risultano in aumento rispetto al progetto approvato e rientrano tra quelle previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore del 15% dell'importo contrattuale e negli importi previsti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il nuovo importo lavori pari ad € 610.457,81 di cui € 602.549,96 per lavori ed € 7.907,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato pari ad € 510.301,96 oltre IVA di legge al 10% pari a € 51.030,20 e quindi per un totale complessivo pari ad € 561.332,16;

**DATO ATTO** che a seguito della redazione della presente Perizia di Variante l'importo dei lavori è incrementato di € 64.637,82 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 6.463,78 per un totale complessivo pari ad € 71.101,60;

**DATO ATTO** che la ditta "EDIL.ART." – P.IVA 02923150425 ha accettato le opere in variante mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione;



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della Variante n. 01 al Progetto Esecutivo per l'intervento di "Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale" redatto dall' Ing. Solio Ruggieri per l'importo complessivo di € 670.000,00;

**VISTO** il verbale di Validazione del 02/10/2023, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP Arch. Roberto Silvetti;

**VISTO** altresì, l'allegato verbale di verifica del 02/10/2023 a firma del direttore dei lavori ing. Solio Ruggieri e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele Colocci, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 02/10/2023 e che pertanto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. "c" per l'intervento non si applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione dell'intervento in oggetto i fondi risultano disponibili al codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex cap. 2705);

**VISTI:**

- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**ATTESA** la propria competenza a provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

**CON** voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

## DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** gli elaborati di Variante n. 01 ai "Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale", a firma dell'Ing. Solio Ruggieri dello Studio Tecnico Associato di Progettazione, con sede a Porto Sant'Elpidio (FM) in Largo della Resistenza 3/b composto dai seguenti elaborati:
  - 01 - RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
  - 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE INTEGRATIVA;
  - 03 - COMPUTO METRICO COMPARATIVO;
  - 04 - ANALISI NUOVI PREZZI PERIZIA VARIANTE INTEGRATIVA;
  - 05 - ELENCO PREZZI PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
  - 06 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
  - 07 – SCHEDA ATTO SOTTOMISSIONE;
  - 08 – QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
  - 09 - QUADRO ECONOMICO SINOTTICO PERIZIA DI VARIANTE LUGLIO 2023 –



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;

- 10 – TAV 11 VARIANTE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE.

che prevede una spesa complessiva di € 670.00,00, come da seguente quadro tecnico economico:

LAVORAZIONI			PERIZIA DI VARIANTE GIUGNO 2023
01	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI		€ 5.047,37
02	OPERE DI SOTTOFONDO		€ 93.896,67
03	DRENAGGI		€ 39.594,00
04	OPERE EDILI		€ 9.175,28
05	IMPIANTO DI IRRORAZIONE		€ 30.000,00
06	MANTO IN ERBA ARTIFICIALE		€ 199.253,50
07	MANTO IN ERBA ARTIFICIALE ARE ESTERNE		€ 4.543,00
08	PORTE DA CALCIO		€ 3.600,00
09	PANCHINE		€ 5.600,00
10	BANDIERINE		€ 280,00
11	RECINZIONE PERIMETRALE		€ 92.030,13
12	RACCORDO PAVIMENTO MEZZI DI SOCCORSO		€ 4.094,57
13	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 10.929,84
14	PROIETTORI A LED		€ 52.101,56
15	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		€ 16.190,34
16	SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE		€ 36.213,70
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA			€ 602.549,96
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA "INCLUSI"			
IMPORTO COMPUTO METRICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA "ESCLUSI"			€ 7.907,85
IMPORTO DEI LAVORI COMPRESIVI DELLA SICUREZZA			€ 610.457,81
RIBASSO LAVORI GARA 16,622%			€ 100.155,85
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 510.301,96
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
a	Parere e collaudo LND-ROMA ( Parere progetto €. 600,00 + IVA 22%=€732,00. Collaudo sottofondo €3000,00+IVA 22% =€3660,00. Test omologazione LND €10.000+IVA 22%=€12200,00)		€ 16.592,00
b	Spese Tecniche - Progettazione - Direzione dei lavori -Contabilità - coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 39.900,00 € + CNPAIA 4% 1,596,00+ IVA 22 9,129,12= 50,625,12	€ 50.625,12	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (€24650,00+CNPAI(4%) €686,00+ IVA (22%) €5639,92=€31275,92) € 31.275,92 DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA (€15250,10+CNPAI (4%) €610,00+IVA (22%) €3489,20=€19349,32) € 19.349,32
c	Redazione elaborati aggiornamento prezzi		(€1182,22+CNPAI(4%) €47,29+IVA(22%)€270,49=€1500) € 1.500,00
c	Redazione perizia di variante		€ 2.000,00
c	Approvazione progetto del CONI		€ 150,00
d	Ufficio Tecnico 2% dell'importo dei lavori		€ 12.209,16
e	IVA lavori (10%)		€ 51.030,20





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

f	Maggiori costi Imprevisti (IVA compresa)		€ 7.668,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE			€ 141.774,80
ECONOMIE INTERVENTO			
ECONOMIE FONDO FSC			€ 17.923,24
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE			€ 670.000,00

3. **DI DARE ATTO** che il nuovo importo lavori pari ad € 610.457,81 di cui € 602.549,96 per lavori ed € 7.907,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato pari ad € 510.301,96 oltre IVA di legge al 10% pari a € 51.030,20 e quindi per un totale complessivo pari ad € 561.332.16;
4. **DI APPROVARE** il verbale di Validazione del 02/10/2023, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP Arch. Roberto Silveti;
5. **DI APPROVARE** altresì, l'allegato verbale di verifica del 02/10/2023 a firma del direttore dei lavori ing. Solio Ruggieri e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele Colocci, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;
6. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 02/10/2023 e che pertanto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. "c" per l'intervento non si applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
7. **DI DARE ATTO** che l'intervento *de quo* è finanziato per l'importo complessivo di € 670.000,00 come di seguito indicato:
  - Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2022;
8. **DI DARE ATTO** che per l'attuazione dell'intervento in oggetto i fondi risultano disponibili al codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex cap. 2705);
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica per i provvedimenti di propria competenza;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area amministrativa per i provvedimenti di propria competenza;

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*DOTT. GIUSEPPINA FELICIOTTI*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DOTT. PAOLO CRISTIANO*

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**N. 55 del 03-10-2023**

**OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

### **PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cessapalombo, 04-10-2023

Il Responsabile dell'Area  
**Dott. Giuseppina Feliciotti**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**N. 55 del 03-10-2023**

**OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

### **PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cessapalombo, 04-10-2023

Il Responsabile dell'Area  
**Ing. Michele Colocci**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

**DELIBERA DI GIUNTA**

**N. 51 DEL 04-10-2023**

**OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 05-10-2023, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Cessapalombo, li 05-10-2023

IL Responsabile del Servizio  
Dott. Feliciotti Giuseppina

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*