



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	56	Del	05-11-11
-----------------	-----------	-----	----------

OGGETTO	Progetto per l'ottimizzazione della rete sentieristica del parco dei Sibillini, versante maceratese. Approvazione perizia di variante
---------	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **cinque** del mese di **novembre**,

alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELCIOTTI GIUSEPPINA	VICE SINDACO	P
PIERONI ERMANNO	ASSESSORE	P
BOZZI PIERGIUSEPPE	ASSESSORE	P
GIACINTI MICAELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 4 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **0**

Sig. **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **OTTAVI GIAMMARIO** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Premesso:

- **che** con il POR FESR Marche Asse V - valorizzazione dei territori Competitività e occupazione 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3986 del 17.08.2007 è stato ammesso a finanziamento il Piano Integrato Territoriale (PIT) denominato "Ottimizzazione della rete di fruizione sentieristica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini - versante maceratese";

- **che** nell'ambito del PIT è previsto, tra l'altro, il seguente intervento: "Sentieri escursionistici versante maceratese - Comuni diversi ricompresi nell'area del Parco;

- **che** con delibera della Giunta Comunale n. 04 del 15.01.2011 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dallo "Studio Silva srl" di Bologna, inerente i lavori di "Ottimizzazione rete sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini versante maceratese" dell'importo complessivo di € 151.792,60 il cui quadro economico è il seguente:

a	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (esclusi oneri sicurezza)	89.049,27
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	4.452,46
	sommano euro	93.501,73
c	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia non previsti in appalto	0,00
c2	Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c3	Imprevisti euro	9.350,17
c4	Accantonamento per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 euro	1.870,03
c5	Forniture a magazzino	5.000,00
c6	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori (CP incluso ed esclusa IVA) euro	18.000,00
c7	IVA su spese tecniche euro	3.600,00
c8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	470,32
c9	Spese per pubblicità, osservatorio LLPP e, ove previsto, per opere artistiche euro	800,00
c10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	500,00
c11	IVA ed eventuali altre imposte euro	18.700,35
	Sommano euro	58.290,87
	TOTALE euro	151.792,60

- **che** il suddetto intervento è inserito nel programma delle opere pubbliche del triennio 2009-2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10/2009, per l'importo di € 151.792,60;

- **che** l'opera è finanziata in misura pari all'80% con fondi (POR FESR Marche Asse V) e per il restante 20% con i fondi del bilancio comunale:

- **che** con contratto d'appalto in data 29.06.2011, Repertorio n. 646, a seguito di procedura negoziata con bando ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.to 163/06, i lavori venivano affidati alla ditta "La Macchia società cooperativa" di Genga per l'importo complessivo di € 67.769,16 + IVA a seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 28,897% sull'importo a base d'asta;

- **che** i lavori venivano consegnati all'impresa appaltatrice in data 29.06.2011 come risulta dall'apposito verbale di consegna;

Considerato che con l'entrata in vigore della nuova aliquota IVA al 21%, (sia per lavori che per spese tecniche), a seguito del provvedimento governativo approvato con legge n. 148/2011, si rende necessario aggiornare i quadri economici del progetto in esame al fine di garantire la totale copertura della relativa voce IVA individuata tra le somme a disposizione;

Dato atto altresì:

che in sede di predisposizione del progetto per mero errore materiale le spese tecniche sono state previste nel quadro economico in € 18.000,00 anziché in € 21.000,00, come da convenzione professionale sottoscritta tra l'Amministrazione ed il Progettista, talché si rende necessario procedere ad una correzione del QE e della voce relativa alle spese tecniche in particolare, al fine di garantire la copertura complessiva delle stesse pari ad euro 20.989,80 (comprensive del contributo previdenziale del 2%) e non di euro 18.000,00 come erroneamente riportato, per cui si propone di apportare la correzione nel QE inserendo la cifra di euro 21.000,00;

che i maggiori oneri rispetto al Q.E., a seguito dell'aggiudicazione, sono quindi dovuti alla correzione dell'importo delle spese tecniche per un importo di euro 3.810,00 di cui euro 810,00 dovuti ai maggiori oneri IVA ed alla copertura dovuta all'incremento dell'aliquota IVA sui lavori per euro 677,69;

che per la copertura delle somme sopra indicate si propone di utilizzare in parte le somme a disposizione per la voce "imprevisti" che passano da euro 9.350,17 ad euro 5.720,17 ed in parte dalle economie generatesi per il ribasso d'asta che passa da euro 30.879,08 ad euro 30.021,40;

Vista la perizia tecnica redatta dal professionista progettista e Direttore dei Lavori Dott. Marco Sassatelli della "Società di ingegneria Silva s.r.l. di Bologna", acquisita al protocollo di questo Comune in data 05.11.2011, con allegato il prospetto comparativo dei quadri economici di progetto e di variante della quale si rileva che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato rispetto alla spesa originariamente prevista, ovvero 151.792,60;

Visto inoltre l'art. 132, commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui le varianti in corso d'opera sono ammesse per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per cause imprevedute ed imprevedibili accertate, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale e, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici";

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto necessario approvare la suddetta perizia di variante;

Acquisiti i pareri favorevoli, ex art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1 - Di approvare, per tutto quanto riportato in narrativa, la perizia di variante relativa al progetto “Ottimizzazione rete sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini versante maceratese” il cui quadro economico comparativo risulta così determinato:

Descrizione voce	QTE di progetto		QTE a seguito dell'aggiudicazione			QTE a seguito nuova IVA	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 93.501,73					
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso	€ 4.452,46						
ribasso d'asta 28,897%			€ 25.732,57				
Prezzo netto d'aggiudicazione				€ 67.769,16	€ 25.732,57		€67.769,16
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso			€ 4.452,46			€ 4.452,46	
Imprevisti		€ 9.350,17		€ 9.350,17	-		€ 5.720,17
Incentivo ex art 92 D.lgs. 163/2006 e smi		€ 1.870,03		€ 1.870,03	-		€ 1.870,03
Forniture a magazzino		€ 5.000,00		€ 5.000,00	-		€ 5.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione e D.L + CP		€ 18.000,00		€ 18.000,00	-		€ 21.000,00
IVA su spese tecniche		€ 3.600,00		€ 3.600,00	-		€ 4.410,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 470,32		€ 470,32	-		€ 470,32
Spese per pubblicità, osservatorio ll.pp		€ 800,00		€ 800,00	-		€ 800,00
Spese per accertamenti di laboratorio ...		€ 500,00		€ 500,00	-		€ 500,00
IVA e altre imposte su lavori principali		€ 18.700,35		€ 13.553,83	€ 5.146,52		€14.231,52
Economie derivante dai ribassi				€ 30.879,08	€ 30.879,08		€30.021,40
TOTALE GENERALE		€ 151.792,60		€ 151.792,60	-		€ 151.792,60
I maggiori oneri derivanti dall'innalzamento dell'aliquota IVA al 21% sono stati coperti dal ribasso d'asta							

Composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di Perizia;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

2 - Di dare atto che a seguito della suddetta perizia di variante, l'importo contrattuale dei lavori passa da € 81.322,99 (IVA compresa) ad € 82.000,68 (IVA compresa) con una maggiore spesa di € 677,69 , rimanendo invariato in € 151.792,60 l'importo complessivo dell'opera;

3 – Dare atto altresì che le spese tecniche sono rideterminate in € 21.000,00 per le motivazione in premessa specificate;

4 - Di dare atto, altresì, che per il presente intervento il Responsabile del Procedimento è il tecnico comunale geom. Tomassucci Luigi ;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 09-11-11 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **09-11-11**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 09-11-11

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:

- il 05-11-2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 TUEL n. 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 09-11-11

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

