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COMUNECOMUNE  DIDI  CESSAPALOMBOCESSAPALOMBO
PROVINCIAPROVINCIA  DIDI  MACERATAMACERATA

ComuneComune  decoratodecorato  didi  crocecroce  alal  valorvalor  militaremilitare

DETERMINA AREA TECNICA

Determina n. 39 Registro generale n. 76 del 31-03-2023

OGGETTO Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di 
Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada 
Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in 
frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL 
n. 3 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 6 delle Somme a 
Disposizione dell'Amministrazione, QTE aggiornato e Certificato 
di Regolare Esecuzione (CRE)

CIG:

L’anno  duemilaventitre il giorno  trentuno del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267/2000, il quale disciplina l’attribuzione al dirigente di tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall’Organo Politico;

VISTO l’art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la 
facoltà di attribuire le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli 
uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2023, con il quale è stata conferita 
all’Ing. Michele Colocci la responsabilità degli uffici e dei servizi, ricompresi nell’Area 
Tecnica - Pianificazione urbanistica, ambiente, edilizia privata, edilizia residenziale 
pubblica, lavori pubblici, protezione civile, manutenzioni;

VISTO il regolamento comunale dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con atto di G.M. n. 76 del 02/11/2022;
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PREMESSO CHE:
- la strada di proprietà comunale denominata “Coldiele” presenta dissesti diffusi 

del corpo stradale e risulta interrotta al km 1+600 per frana di versante di vaste 
proporzioni, risalente all’anno 2001, che ha comportato l’inserimento dell’area 
nella cartografia del PAI con grado di pericolosità P3 (elevato) e grado di rischio 
R3 (elevato);

- con delibera di Consiglio n. 15 del 18.05.2019 è stata approvata la 
programmazione triennale delle opere pubbliche 2019-2021, nella quale è stato 
inserito l’intervento di consolidamento del versante in frana e ripristino del 
corpo stradale della SC Coldiele - CUP C51B19000230001;

- a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 la criticità relativa alla 
SC Coldiele è stata inserita nel 4° Stralcio del Programma degli interventi per il 
ripristino della viabilità di cui all’OCDPC 408/2016 - con codice criticità 
SCMC13801 - SC “Coldiele” - Importo € 843.315,00;

- l’intervento finanziato dall’OCDPC 408/2016 prevede opere di ripristino della 
sede stradale per un tratto di m. 1.600 e lo studio preliminare (relazione 
geologica, indagini, rilievi) sulla frana di versante che interessa il restante tratto 
della medesima strada, sul quale dovranno essere eseguiti ulteriori lavori di 
“consolidamento del versante in frana e ripristino del corpo stradale”;

- con decreto del Ministero dell’Interno del 02 agosto 2019 è stato approvato il 
modello di certificazione informatica da utilizzare da utilizzare per la richiesta di 
contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018;

- in data 12.09.2019 questo Ente ha trasmesso tramite il sistema certificazioni 
TBEL la richiesta di finanziamento per l’intervento in oggetto, ammontante a 
complessivi € 990.000,00;

- detto intervento denominato “consolidamento del versante in frana e ripristino 
Strada Comunale Coldiele”, comprendente opere complementari ed integrative 
rispetto a quelle ricomprese nel 4° stralcio del Programma degli interventi per il 
ripristino della viabilità di cui all’ OCDPC 408/2016, è stato inserito nell’elenco 
degli interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
di cui all’Allegato 3 del Decreto Interministeriale del 30.12.2019 “Contributi ai 
comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di 
edifici e del territorio anno 2020”, che ne ha finanziato l’intero importo;

RICHIAMATA la Determina del Segretario Comunale n. 44 (R.G. 88) del 12/06/2020, 
avente oggetto "Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele". Nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento – RUP”, con la quale per l’intervento in oggetto è stato nominato come 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Tomassucci, Responsabile 
dell’Area Tecnica;
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 16/09/2020 avente ad 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele" - CUP C51B19000230001. Approvazione 
progetto di fattibilità tecnico economica”;
DATO ATTO che, come esplicitato in premessa, la SC Coldiele è stata inserita nel 4 
Stralcio del Programma degli interventi per il ripristino della viabilità di cui all'OCDPC 
408/2016 - con codice criticità SCMC13801 - SC "Coldiele"; 
CONSIDERATO che, oltre ai lavori per il ripristino della viabilità, l'intervento di cui 
sopra prevedeva la possibilità di svolgere un approfondito studio preliminare (relazione 
geologica, indagini, rilievi) sulla frana di versante, propedeutico al progetto di 
consolidamento su cui insisteva il tracciato stradale prima dell'evento franoso 
(precedente e successivo al sisma) ed al suo progetto di ripristino e sistemazione;
RICHIAMATE pertanto:

- la Determina n. 22 (R.G. 158) del 21/10/2020 con la quale è stato affidato 
l’incarico professionale per studio geologico (CIG Z092EBD3DA) al Geologo 
Giammaria Vecchioni (C.F. VCCGMR68D30E783Y);

- la Determina n. 3 (R.G. 14) del 22/01/2021 con la quale sono stati affidati i 
lavori di preparazione piste di accesso e piazzole per l’effettuazione delle 
indagini geologiche, geotecniche e geofisiche (CIG: Z39304CCB3) all’impresa 
individuale Gattari Domenico (P.IVA 00167410430);

- la Determina n. 4 (R.G. 15) del 27/01/2021 con la quale sono stati affidati i 
lavori di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche (CIG Z7F302538E) alla 
ditta Geotecnica Lavori srl (P.IVA 01971610546);

CONSIDERATO che dalla descrizione geologica e geotecnica è stato rilevato una 
situazione molto complessa, si è reso necessario dividere l’intervento in n. 2 lotti:

- Lotto n. 1: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN 
FRANA dell’importo complessivo pari ad € 990.000,00 e già finanziato con 
Decreto Interministeriale del 30.12.2019 “Contributi ai comuni per la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del 
territorio anno 2020”;

- Lotto n. 2: RIPRISTINO STRADA COMUNALE "COLDIELE" dell’importo 
complessivo pari ad € 2.010.000,00 per il quale si rende necessario reperire 
ulteriori fondi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 6 del 10/02/2021 avente ad 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele" - CUP C51B19000230001. Nomina nuovo 
responsabile unico del procedimento (RUP)”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19/02/2021 avente ad 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di “Consolidamento del versante in frana e 
rispristino Strada Comunale Coldiele” – CUP C51B19000230001. Approvazione 
aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
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RICHIAMATA la Determina n. 27 (R.G. 67) del 11/06/2021 avente oggetto 
“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e ripristino 
Strada Comunale Coldiele" - CUP 51B19000230001. Affidamento servizi di ingegneria 
e architettura relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità”, con 
la quale è stato affidato l’incarico professionale alla redazione del progetto definitivo – 
esecutivo alla Ditta S.P.M. srl – CF/P.IVA 00398470948, di Roma (RM).
RICHIAMATA la Determina n. 26 (R.G. 66) del 11/06/2021 avente oggetto “Perizia 
tecnico estimativa terreni Gattari Domenico per lavori di consolidamento del versante 
in frana e ripristino strada Comunale Coldiele. Approvazione.”; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 13/10/2021 avente ad 
oggetto “Adozione programma triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 
2022”;
DATO ATTO che l’intervento “de quo” è inserito nell’elenco annuale 2022;
RICHIAMATA la Determina n. 49 (R.G. 136) del 21/10/2021 avente oggetto 
“Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele – Lotto 
n.1: Intervento di consolidamento del versante in frana. CUP C51B1900023000. 
Affidamento servizi di ingegneria e architettura per il frazionamento catastale relativo 
all'intervento.”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 64 del 10/11/2021 avente oggetto 
“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e ripristino 
Strada Comunale Coldiele" - CUP C51B19000230001. Approvazione progetto 
definitivo”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 26/11/2021 avente per 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Approvazione progetto esecutivo”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 54 (R.G. 153) del 26/11/2021 
avente per oggetto "Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele - CUP C51B19000230001. Determina a contrarre 
per affidamento lavori", con la quale si è proceduto all'espletamento della procedura di 
gara per l'affidamento dei lavori "de quo";
RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza 
tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, 
Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 17 (R.G. 347) del 
29/11/2021 avente ad oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per 
interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. 
Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale 
Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001.
Approvazione atti e indizione gara aperta per affidamento lavori”;
RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza 
tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, 
Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 19 (R.G. 386) del 
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17/12/2021 avente ad oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per 
interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. 
Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale 
Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. 
Nomina testimoni al RUP di gara per l'aperura delle offerte"
RICHIAMATA la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza Comuni 
di: Belforte del Chienti - Caldarola - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo – Ripe 
San Ginesio - Serrapetrona – Tolentino n. 2 (R.G. 61) del 08/02/2022 avente per 
oggetto “COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per interventi riferiti a opere di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di 
Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: 
consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Proposta 
aggiudicazione appalto - CIG: 89973228FD”, con la quale è stato individuato quale 
aggiudicatario dell’appalto la ditta INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL 
P. IVA 01711281004 con sede a ROMA (RM) in Via Graziano 57 con il ribasso offerto 
del 27,066% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 682.062,98 e quindi per 
un importo netto di € 519.569,37 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 
22.113,56 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 114.305,26 per un importo complessivo 
pari ad € 633.874,64 (seicentotrentatremilaottocentosettantaquattro/64);
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 15 (R.G. 32) del 10/02/2022 avente 
per oggetto "Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Aggiudicazione appalto lavori, assunzione impegno di spesa 
e aggiornamento QTE";
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 09/03/2022 avente per 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica alla 
sottoscrizione del rogito inerente l’acquisizione al patrimonio del Comune di terreno 
agricolo”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 20 (R.G. 54) del 15/03/2022 avente 
per oggetto "Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Incarico per stipula atto notarile per acquisizione area 
necessaria alla realizzazione dell'intervento. Affidamento e impegno di spesa”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 21 (R.G. 55) del 16/03/2022 avente 
per oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento n. 1 delle 
Somme a Disposizione;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 28 (R.G. 67) del 06/04/2022 avente 
per oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
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CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento n. 2 delle 
Somme a Disposizione;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 29 (R.G. 69) del 08/04/2022 avente 
per oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana 
CUP C51B19000230001. Incarico per servizi di ingegneria e architettura per collaudo 
statico. Affidamento e impegno di spesa;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 34 (R.G. 79) del 20/04/2022 avente 
per oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Formazione e nomina gruppo di lavoro;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 48 (R.G. 117) del 22/06/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Lavori di taglio alberi Affidamento e impegno di spesa”
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 59 (R.G. 152) del 17/08/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Autorizzazione subappalto ditta Perforazioni Val Vibrata 
S.R.L.”
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 66 (R.G. 165) del 05/09/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Autorizzazione subappalto ditta COGEFA s.r.l.
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 89 (R.G. 216) del 12/10/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n.0 (anticipazione) e Stato 
Avanzamento n. 3 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 94 (R.G. 219) del 14/11/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001 - Autorizzazione estensione subappalto ditta Perforazioni Val 
Vibrata S.R.L.”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 104 (R.G. 246) del 07/12/2022 
avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001 – Approvazione e liquidazione SAL n. 1 lavori e Stato di 
Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione”; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2023 avente oggetto 
“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio anno 2019. Intervento di consolidamento del versante in frana e ripristino 
strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: Consolidamento del versante in frana. CUP: 
C51B19000230001. Approvazione Variante n. 01”
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 13 (R.G. 22) del 26/01/2023 avente 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001 – Aggiornamento impegni di spesa”;
RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 25 (R.G. 47) del 03/03/2023 avente 
oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e 
ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. 
CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n. 2 lavori e Stato 
Avanzamento n. 5 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;
VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del .30/03/2023 a firma del 
Direttore Lavori Arch. Melfi Carlo;
VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 
30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,88 di cui: € 575.391,32 
importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 (finale) del 
30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei 
confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 62.809,07 
(sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 13.818,00;
VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 6 del 30/03/2023 delle Somme 
a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 189.170,04 e 
il Certificato n.6 del 30/03/2023 di Pagamento delle Somme a Disposizione 
dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a 
Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 13.818,00;
VISTO il Quadro Economico aggiornato dell’intervento di seguito riportato:

 Progetto Agg. dopo 
gara Variante n. 1

LAVORI  
LAVORI A MISURA  € 682.062,98  € 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 22.113,56  € 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI 
SICUREZZA  € 704.176,54 € 811.034,10

Ribasso gara lavori 27,066% € 184.607,17 € 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE € 519.569,37 € 597.504,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA SU LAVORI A MISURA 22% € 154.918,84 € 114.305,26 € 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE  
Spese per imprevisti (IVA inclusa)  € 9.143,26 € 49.756,84 € 0,00
Ulteriori Opere su fattura    € 63.713,03
Lavori in economia    € 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.811,27
Spese di gara AVCP  € 375,00 € 375,00 € 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 
22%    € 21.967,22

PER SPESE TECNICHE   
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.  € 65.005,63 € 65.005,63 € 74.870,12
Collaudo statico  € 7.742,50 € 7.742,50 € 7.742,50
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Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., 
ecc. 4% € 2.909,93 € 2.909,93 € 3.304,50

IVA su spese tecniche 22% € 16.644,77 € 16.644,77 € 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 14.083,53 € 14.083,53 € 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed 
IVA) € 106.386,36 € 106.386,36 € 121.039,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE € 285.823,46 € 285.823,46 € 392.495,13

RIBASSI - ECONOMIE DI GARA
Ribasso gara lavori 27,066%  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI € 990.000,00 € 990.000,00 € 990.000,00

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. 
Melfi Carlo in data 30/03/2023;
VISTA ai sensi dell’art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 l’Attestazione di congruità ad 
esito positivo assunta con ns. prot. 2833 del 26-05-2023;
VISTO il DURC in corso di validità certificato INAIL_36806453;
RITENUTO di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 30/03/2023 
a firma del Direttore Lavori Arch. Melfi Carlo;
RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 
(finale) del 30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,87 di cui: € 
575.391,31 importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 
del 30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, 
nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 62.809,07 
(sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 13.818,00;
RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la 
necessità di liquidare il SAL n. 3 Lavori (finale) e lo Stato di Avanzamento n. 6 delle 
Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico dello Stato di 
Avanzamento n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
RAVVISATO di liquidare all’Impresa appaltatrice IMPR. COSTRUZIONI INGG. 
EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL - C.F. 07172910585 la fattura n. 01/23 del 
18/05/2023, relativa al S.A.L. n. 3 (finale) dei Lavori ed allo Stato di Avanzamento 
delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 6, per l’importo di 62.809,07 oltre 
IVA di Legge al 22% pari ad € 13.818,00 per un totale complessivo pari ad € 76.627,07;
RITENUTO di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento 
per il saldo delle fatture sopra indicate per l’importo complessivo di € 76.627,07;
DATO ATTO che l’importo di € 76.627,07 risulta impegnato e disponibile al codice 
01.05-2.02.01.09.999 (ex Cap 2705), sull’impegno n. 116/2020;
RITENUTO di approvare il Quadro Economico aggiornato dell’intervento di seguito 
riportato:

 Progetto Agg. dopo 
gara Variante n. 1

LAVORI  
LAVORI A MISURA  € 682.062,98  € 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 22.113,56  € 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI 
SICUREZZA  € 704.176,54 € 811.034,10

Ribasso gara lavori 27,066% € 184.607,17 € 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE € 519.569,37 € 597.504,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
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IVA SU LAVORI A MISURA 22% € 154.918,84 € 114.305,26 € 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE  
Spese per imprevisti (IVA inclusa)  € 9.143,26 € 49.756,84 € 0,00
Ulteriori Opere su fattura    € 63.713,03
Lavori in economia    € 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.811,27
Spese di gara AVCP  € 375,00 € 375,00 € 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 
22%    € 21.967,22

PER SPESE TECNICHE   
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.  € 65.005,63 € 65.005,63 € 74.870,12
Collaudo statico  € 7.742,50 € 7.742,50 € 7.742,50
Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., 
ecc. 4% € 2.909,93 € 2.909,93 € 3.304,50

IVA su spese tecniche 22% € 16.644,77 € 16.644,77 € 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 14.083,53 € 14.083,53 € 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed 
IVA) € 106.386,36 € 106.386,36 € 121.039,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE € 285.823,46 € 285.823,46 € 392.495,13

RIBASSI - ECONOMIE DI GARA
Ribasso gara lavori 27,066%  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI € 990.000,00 € 990.000,00 € 990.000,00

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 
dei Lavori Arch. Melfi Carlo in data 30/03/2023;
VISTI:

 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli 
Enti Locali;

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti";

 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente 
determinazione;

2) DI APPROVARE gli atti di contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) 
del 30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,87 di cui: € 575.391,31 
importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 
30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice 
vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 
62.809,07 (sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 
13.818,00;

3) DI APPROVARE gli atti di relativi allo Stato di Avanzamento n. 6 del 30/03/2023 
delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari 
ad € 189.170,04 e il Certificato n.6 del 30/03/2023 di Pagamento delle Somme a 
Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate 
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Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 
13.818,00;

4) DI LIQUIDARE all’Impresa appaltatrice IMPR.COSTRUZIONI INGG. EMILIO 
E PAOLO SALCICCIA SRL - C.F. 07172910585 la fattura n. 01/23 del 
18/05/2023, relativa al S.A.L. n. 3 (finale) dei Lavori ed allo Stato di Avanzamento 
delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 6, per l’importo di 62.809,07 
oltre IVA di Legge al 22% pari ad € 13.818,00 per un totale complessivo pari ad € 
76.627, 07;

5) DI APPROVARE il Quadro Economico aggiornato dell’Intervento di seguito 
riportato:

 Progetto Agg. dopo 
gara Variante n. 1

LAVORI  
LAVORI A MISURA  € 682.062,98  € 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 22.113,56  € 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI 
SICUREZZA  € 704.176,54 € 811.034,10

Ribasso gara lavori 27,066% € 184.607,17 € 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE € 519.569,37 € 597.504,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA SU LAVORI A MISURA 22% € 154.918,84 € 114.305,26 € 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE  
Spese per imprevisti (IVA inclusa)  € 9.143,26 € 49.756,84 € 0,00
Ulteriori Opere su fattura    € 63.713,03
Lavori in economia    € 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.811,27
Spese di gara AVCP  € 375,00 € 375,00 € 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 
22%    € 21.967,22

PER SPESE TECNICHE   
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.  € 65.005,63 € 65.005,63 € 74.870,12
Collaudo statico  € 7.742,50 € 7.742,50 € 7.742,50
Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., 
ecc. 4% € 2.909,93 € 2.909,93 € 3.304,50

IVA su spese tecniche 22% € 16.644,77 € 16.644,77 € 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 14.083,53 € 14.083,53 € 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed 
IVA) € 106.386,36 € 106.386,36 € 121.039,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE € 285.823,46 € 285.823,46 € 392.495,13

RIBASSI - ECONOMIE DI GARA
Ribasso gara lavori 27,066%  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA  € 184.607,17 € 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI € 990.000,00 € 990.000,00 € 990.000,00

6) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei 
Lavori Arch. Melfi Carlo in data 30/03/2023;

7) DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per 
il saldo delle fatture sopra indicate per l’importo complessivo pari ad € 76.627,07;

8) DI IMPUTARE la spesa di € 76.627,07 al capitolo di bilancio 01.05- 
2.02.01.09.999 (ex Cap. 2705) del corrente esercizio finanziario, sull'impegno 
n.116/2020;

9) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio 
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finanziario per quanto di propria competenza;

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Michele Colocci

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

DETERMINAZIONE AREA DETERMINA AREA TECNICA

N. 39 (R.G. 76) DEL 31-03-2023

OGGETTO: Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del 
versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: 
consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e 
liquidazione SAL n. 3 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 6 delle Somme a 
Disposizione dell'Amministrazione, QTE aggiornato e Certificato di Regolare 
Esecuzione (CRE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 294

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi.

Cessapalombo, lì 31-05-2023 Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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