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DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 30-08-2023

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 
(PERCORSO ESPOSITIVO - MUSEO) - CUP C54I20000560001. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 CON CONTESTUALE 
ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 E S.M.I.

L'anno  duemilaventitre il giorno  trenta del mese di agosto alle ore 12:40, 
presso la Residenza comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: Feliciotti Giuseppina 

Segretario verbalizzante: Segretario Comunale Dott. Paolo Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i 
componenti della Giunta Signori:

FELICIOTTI GIUSEPPINA (SINDACO) Presente
OTTAVI GIAMMARIO (ASSESSORE) Presente
MICUCCI ERMANNO (ASSESSORE) Presente

ASSEGNATI: N. 3 - IN CARICA: N. 3 - PRESENTI: N.    3
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il territorio del Comune di Cessapalombo è stato interessato all’evento 
sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni 
tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade 
di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e 
inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all’accoglienza della popolazione, nonché 
alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la 
sicurezza e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO in particolare, tra le attività produttive danneggiate dal sisma, la struttura 
ricettiva denominata “Casa e Giardino delle Farfalle”, a valenza turistico ambientale con 
finalità didattiche ed educative, che accoglieva prima del sisma visite guidate e scolaresche 
con numeri superiori alle 5.000 presenze annuali e che svolgeva anche attività commerciale 
di promozione, vendita e somministrazione di prodotti tipici locali oltre che svolgente la 
funzione di centro visita del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:
 25 agosto del 2016 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;

 27 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 
emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;

 31 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il 
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;

 10 febbraio 2017 recante “Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi 
sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 
il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del 
mese di gennaio 2017”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito della 
sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 n.388/2016, 389/2016, 392/2016, 393/2016, 
394/2016, 396/2016, 399/2016, 400/2016, 405/2016, 406/2016, 408/2016, 414/2016, 
415/2016, 418/2016, 422/2016, 427/2016, 431/2017, 436/2017, 437/2017, 438/2017, 
438/2017, 444/2017, 460/2017;

VISTI:
 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 

2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, 
gli articoli 2, 3, 4 e 14;

 il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 
2017, n. 242, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
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eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 
2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, 
l’articolo 18-octies;

 l’O.C.S.R. n. 37 dell’8 settembre 2017 “Approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

 l’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 
del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n.37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 
settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale 
ai fini della ricostruzione”;

 l’O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018 “Disciplina della costituzione e quantificazione del 
fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione 
delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie”; 

 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (per le parti ancora in vigore) – “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 
2017, n. 33, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale 05 dicembre 2017, n. 284;

DATO ATTO CHE:
 con nota prot. USR n. 40727 del 20/06/2018, relativa all’emanazione dell’O.C.S.R. n. 

56 del 10/05/2018, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 comunicava 
la necessità di effettuare, per tutti gli interventi programmati, la valutazione di 
congruità dell’importo richiesto (C.I.R.) prima di procedere agli affidamenti delle 
progettazioni;

 con determinazione n. 50 del 11/07/2018 è stato nominato il Geom. Luigi 
Tomassucci, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cessapalombo, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’intervento di ricostruzione delle Opere Pubbliche di competenza del Comune di 
Cessapalombo denominato “Casa e Giardino delle Farfalle”, previsto negli Allegati n. 
1 e n. 4 dell’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018;

 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Luigi Tomassucci, ha 
successivamente provveduto alla valutazione del livello operativo, delle superfici utili 
nette, del costo convenzionale e del quadro tecnico economico preliminare per 
l’intervento “de quo”, per un importo totale stimato pari a € 910.800,00, con 
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trasmissione della relativa “Scheda per la valutazione di congruità dell’importo 
richiesto (C.I.R.)” a mezzo piattaforma “Sismapp” acquisita al prot. USR n. 0079099 
del 25/10/2019;

 con nota prot. USR n. 88464 del 26/11/2019, acquisita al prot. dell’Ente n.6003 del 
27/11/2019, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 comunicava l’esito 
negativo della verifica svolta dallo stesso ufficio in merito alla congruità dell’importo 
richiesto (C.I.R.) per l’intervento in oggetto, ritenendo congruo un importo pari a € 
650.000,00, comprensivo delle opere accessorie per le sistemazioni esterne 
strettamente necessarie, richiedendo contestualmente a questo Ente di rimodulare il 
contributo richiesto, nel rispetto dei principi di sobrietà; 

 con nota prot. n. 2247 del 30/04/2020, a seguito di nota del Commissario 
Straordinario ad oggetto “Ordinanza ex articolo 9-undetricies del decreto legge n. 123 
del 2019 – acquisizione proposte progettuali” acquisita al prot. n. 2094 del 
21/04/2020, il Comune di Cessapalombo ha trasmesso, ai fini dell’utilizzo di nuove 
risorse nel limite massimo concedibile di € 200.000,00, la proposta progettuale 
denominata “Demolizione e ricostruzione dell’edificio ex scuola rurale di Montalto già 
adibito a Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo)” con l’intento di destinare 
tali nuove risorse al completamento dell’opera pubblica in oggetto, ad integrazione 
del finanziamento che sarà definitivamente concesso per un importo totale pari a € 
850.000,00;

 con nota prot. USR n. 74814 del 04/09/2020, acquisita al prot. dell’Ente n.4501 del 
04/09/2020, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 comunicava l’esito 
positivo della verifica svolta dallo stesso ufficio in merito alla congruità dell’importo 
richiesto (C.I.R.) per l’intervento in oggetto, ritenendo congruo un importo pari a € 
650.000,00, comprensivo delle opere accessorie per le sistemazioni esterne 
strettamente necessarie, richiedendo contestualmente a questo Ente di rimodulare il 
contributo richiesto, nel rispetto dei principi di sobrietà;

ACCERTATO CHE l’intervento denominato “Casa e Giardino delle Farfalle”, da realizzarsi 
sull’immobile di proprietà comunale ubicato in località Fonte Girata nella frazione di Montalto 
del Comune di Cessapalombo (Foglio n. 12 Particella n. 483), è incluso nel secondo 
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Ordinanza n. 56 del 10/05/2018);

ATTESO CHE l’intervento di cui sopra, dell’importo complessivo pari a € 850.000,00 – CUP: 
C54I20000560001 – è ricompreso nello schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023 e nell’elenco annuale 2021;

RICHIAMATE:
 la Determina del Segretario Comunale n. 97 (R.G. 193) del 04/12/2020 con la quale è 

stato individuato l’Arch. Roberto Silvetti quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), ex art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del geom. Luigi 
Tomassucci;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10/02/2021 “Adozione Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021”; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2021 “Programma triennale 
dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021.”; 

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma n. 10 (R.G. 72) del 
16/06/2021 avente ad oggetto “Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 109/2020 (ex O.C.S.R. n. 
56/2016) e O.C.S.R. n. 104/2020 - Demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle 
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(percorso espositivo museo). Affidamento servizio di aggiornamento e integrazione 
della relazione geologica”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/06/2021 “Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 - Approvazione modifiche ed 
integrazioni”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma n. 16 (R.G. 85) del 
19/07/2021 avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione casa delle farfalle 
(percorso espositivo-museo). Affidamento servizio di redazione della verifica 
archeologia preventiva. Impegno di spesa”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma n. 18 (R.G. 90) del 
23/07/2021 avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione casa delle farfalle 
(percorso espositivo-museo). Affidamento Servizi di Architettura ed Ingegneria 
(Progettazione Preliminare - Definitiva - Esecutiva), Direzione Lavori, Contabilità 
Sicurezza e relative prestazioni specialistiche. Impegno di spesa”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma n. 19 (R.G. 91) del 
23/07/2021 avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione casa delle farfalle 
(percorso espositivo-museo). Affidamento prove geologiche. Impegno di Spesa”;

 la Delibera di Giunta n. 45 del 27-08-2021 avente ad oggetto “Progetto di fattibilità ed 
economica per l’intervento di demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle 
(percorso espositivo – museo). Approvazione”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma n. 24 (R.G. 115) 
del 13/09/2021 avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle 
(percorso espositivo-museo). CUP C54I20000560001. Approvazione e liquidazione 
Stato Avanzamento n. 1 delle somme a disposizione”;

 la Deliberazione di Giunta n. 62 del 27/10/2021 avente oggetto “Progetto Definitivo - 
Esecutivo per l'intervento di demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso 
espositivo - museo). Approvazione”;

 il Decreto del direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 di 
approvazione del progetto definitivo – esecutivo, assunto al protocollo n. 6184 in data 
12/11/2021;

 la Deliberazione di Giunta n. 65 del 12/11/2021 avente oggetto “Progetto Definitivo - 
Esecutivo per l'intervento di demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso 
espositivo - museo). Approvazione a seguito del Decreto USR”;

 la Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post-Sisma del 
Comune di Cessapalombo n. 27 (R.G. 145) del 12/11/2021 avente ad oggetto “Lavori 
di demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo museo). CUP 
C54I20000560001. Determina a contrarre”;

 la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte 
del Chienti – Caldarola – Camporotondo Di Fiastrone – Cessapalombo Ripe San 
Ginesio - Serrapetrona - Tolentino n. 14 (R.G. 324) del 12/11/2021 avente ad oggetto 
“COMUNE DI CESSAPALOMBO. Lavori di demolizione e ricostruzione Casa delle 
Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP C54I20000560001. Approvazione atti e 
indizione procedura aperta”;

 la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte 
del Chienti – Caldarola – Camporotondo Di Fiastrone – Cessapalombo Ripe San 
Ginesio - Serrapetrona - Tolentino n. 18 (R.G. 350) del 01/12/2021 avente ad oggetto 
“COMUNE DI CESSAPALOMBO. Lavori di demolizione e ricostruzione Casa delle 
Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP C54I20000560001. Nomina testimoni al 
Responsabile del Procedimento di Gara per l’apertura delle offerte”;

 la Determina a Firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di 
Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San 
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Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 20 (R.G. 388) del 17/12/2021 con la quale è stato 
individuato quale aggiudicatario dell’Appalto la ditta G.L.C. Appalti srl - P. IVA 
06794041001 con sede a POMEZIA (RM) in Via Orvieto 20 con il ribasso offerto del 
26,100% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 592.055,99 e quindi per 
un importo netto di € 459.902,72 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 
22.373,34 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 45.990,27 per un importo complessivo 
pari ad € 505.892,99 (cinquecentocinquemilaottocentonovantadue/99);

 la Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post-Sisma del 
Comune di Cessapalombo n. 30 (R.G. 174) del 17/12/2022 avente ad oggetto “Lavori 
di demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo museo). CUP 
C54I20000560001. Aggiudicazione appalto lavori, assunzione impegno di spesa e 
aggiornamento QTE”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post- Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 13 (R.G.58) del 18/03/2022 avente ad oggetto “Lavori di 
demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Affidamento lavori di realizzazione nuovo alloggiamento contatori 
ed impegno di spesa.”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post- Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 14 (R.G.63) del 01/04/2022 avente ad oggetto “Lavori di 
demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Autorizzazione subappalto alla ditta Imperatori Scavi srls”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 15 (R.G. 66) del 04/04/2022 avente ad oggetto “Lavori di 
demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Servizi di ingegneria e architettura per collaudo statico. 
Affidamento e impegno di spesa”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 22 (R.G. 110) del 17/06/2022 avente ad oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Approvazione e liquidazione SAL n. 0 (anticipazione) e Stato 
Avanzamento n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 26 (R.G. 136) del 26/07/2022 avente ad oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Lavori di messa in sicurezza delle pareti di scavo. Affidamento ed 
impegno di spesa”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 36 (R.G. 204) del 11/10/2022 avente ad oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Presa d’atto sub-affidamento Impresa Palificazioni ALSEO SRL”;

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 38 (R.G. 207) del 13/10/2022 avente ad oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo). CUP 
C54I20000560001. Approvazione e liquidazione Stato di Avanzamento n. 4 delle 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione”; 

 la Determina del Responsabile dell’Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di 
Cessapalombo n. 53 (R.G. 256) del 16/12/2022 avente ad oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo - museo) – CUP 
C54I20000560001. Approvazione e liquidazione SAL lavori n. 1 e Stato di 
Avanzamento n. 5 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;
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 la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19/04/2023 avente oggetto “Demolizione e 
ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo – museo) – CUP 
C54I20000560001 – Approvazione in linea tecnica della Variante n. 1”;

CONSIDERATO che in data 19/05/2023 è stata indetta la Conferenza Regionale per 
acquisire i pareri degli Enti coinvolti all’approvazione del progetto di Variante n. 1;

VISTO il verbale della Conferenza Regionale tenutasi in data 19/05/2023 e i pareri rilasciati 
dagli Enti coinvolti;

VISTO il Decreto USR n. 62 del 24/05/2023 assunto al prot. 2799 del 25/05/2023;

VISTI gli elaborati finale di Variante n. 1 adeguati ai pareri rilasciati dagli Enti coinvolti nella 
Conferenza dei Servizi, nonché gli elaborati economici relativi all’adeguamento prezzi della 
Variante n. 01, a firma del Direttore dei Lavori arch. Andrea Stortoni, assunti al prot. n. 3866 
in data 14/07/2023, di seguito riportati:

 RELAZIONI
o VA.A - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

 ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI 
o VA.01 - CALCOLO DEI VOLUMI STATO AUTORIZZATO E STATO VARIATO 
o VA.02 - PIANTA PIANO TERRA STATO AUTORIZZATO 
o VA.03 - PIANTA PIANO TERRA STATO VARIATO 
o VA.04 - PIANTA PIANO PRIMO STATO AUTORIZZATO 
o VA.05 - PIANTA PIANO PRIMO STATO VARIATO 
o VA.06 - PIANTA DELLA COPERTURA STATO AUTORIZZATO 
o VA.07 - PIANTA DELLA COPERTURA STATO VARIATO 
o VA.08 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO TERRA STATO 

AUTORIZZATO 
o VA.09 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO TERRA STATO VARIATO 
o VA.10 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO PRIMO STATO 

AUTORIZZATO 
o VA.11 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO PRIMO STATO VARIATO 
o VA.12 - PROSPETTI STATO AUTORIZZATO 
o VA.13 - PROSPETTI STATO VARIATO 
o VA.14 - SEZIONI STATO AUTORIZZATO 
o VA.15 - SEZIONI STATO VARIATO 
o VA.16 - DETTAGLI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI STATO AUTORIZZATO 
o VA.17 - DETTAGLI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI STATO VARIATO 
o VA.18 - ABACO DEGLI INFISSI STATO AUTORIZZATO 
o VA.19 - ABACO DEGLI INFISSI STATO VARIATO 
o VA.20 - ABACO DELLE FINITURE STATO AUTORIZZATO 
o VA.21 - ABACO DELLE FINITURE STATO VARIATO 
o VA.22 - RENDER STATO AUTORIZZATO
o VA.23 - RENDER STATO VARIATO

 STRUTTURA
o A - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
o B - RELAZIONE DI CALCOLO 
o C - RELAZIONE SUI MATERIALI D.M. 17.01.2018 Cap. 11 
o D - MANUALE D’USO DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA E PIANO 

DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
o TAVOLA 01_V 
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o TAVOLA 02_V 
o TAVOLA 03_V 
o TAVOLA 04_V 
o TAVOLA 04a_V 
o TAVOLA 13_V 
o TAVOLA 14_V 
o TAVOLA 15_V 
o TAVOLA 16_V 
o TAVOLA 17_V 
o TAVOLA 18_V 
o TAVOLA 19_V 
o TAVOLA 21_V 
o TAVOLA 24_V 
o TAVOLA 27_V 
o TAVOLA 28_V 
o TAVOLA 32_V 

 CONTABILITÀ
o VA.B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
o VA.C - QUADRO COMPARATIVO CME STATO AUTORIZZATO E STATO 

VARIATO 
o VA.D - ELENCO PREZZI 
o VA.E - GIUSTIFICAZIONE PREZZI 
o VA.F - INCIDENZA MANODOPERA 
o VA.F_a - INCIDENZA MANODOPERA 
o VA.G - STIMA DELLA MANODOPERA ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.G_a - STIMA DELLA MANODOPERA ADEGUAMENTO PREZZI 

ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.H - STIMA DELLA SICUREZZA 
o VA.H_a - STIMA DELLA SICUREZZA ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.I - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.L - QUADRO COMPARATIVO CME VARIANTE01 ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.M - QUADRO ECONOMICO 
o VA.N - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
o VA.O - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
o VA.P - Variante 1- DEFINIZIONE CORRISPETTIVI 

 SICUREZZA 
o SiC VARIANTE 01 - PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E ALLEGATI 
o F_O VARIANTE 01 - FASCICOLO DELL’OPERA 

 IMPIANTI 
o ACU_R01_RELAZIONE ACUSTICA LEGGE 447 DEL 26/10/1995 D.P.C.M. 

05/12/1997 
o D - RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – D.M. 

11/10/2017 
o ELE_R01_RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
o ELE_R02_RELAZIONE PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
o ELE_R03_QUADRI IMPIANTI ELETTRICI 
o ELE_T01_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PT 
o ELE_T02_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE P1 
o ELE_T03_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE P2 
o ELE_T04_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE DATI 

PT 
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o ELE_T05_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE DATI 
P1 

o ELE_T06_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE DATI 
P2 

o ELE_T07_IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
o ELE_T08_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.T. 
o ELE_T09_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.1. 
o ELE_T10_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.2. 
o IDR_T01_IMPIANTI MECCANICI - Idrico + Scarichi P.T.+P.1°+P.2° 
o TER_R01_LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 - RELAZIONE TECNICA - 

DECRETO 26 GIUGNO 2015 
o TER_R02_RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI 
o TER_R03_RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI 
o TER_T01_SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI MECCANICI 
o TER_T02_IMPIANTI MECCANICI - PIANTA LOCALE TECNICO 
o TER_T03_IMPIANTI MECCANICI - AERAULICO P.T. 
o TER_T04_IMPIANTI MECCANICI - AERAULICO P.1. 
o MAN_R01_PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI TECNOLOGICI 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione del progetto di Variante 
n. 1, aggiornato sulla base dei pareri resi dagli enti coinvolti in sede di Conferenza 
Regionale;

DATO ATTO che le opere di variante risultano in aumento rispetto al progetto approvato e 
rientrano tra quelle previste dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore del 15% dell’importo contrattuale e negli 
importi previsi dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l’impresa G.L.C. Appalti srl - P. IVA 06794041001 ha accettato le opere in 
variante mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

PRECISATO che contestualmente alla variante n. 1, si intende procedere all’adeguamento 
dell’elenco prezzi unitari sulla base del prezzario vigente, secondo quanto disciplinato dal 
D.L.50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022;

VISTO il quadro economico di Variante n. 01 e di adeguamento prezzi della stessa, dei lavori 
di “Demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo)” di seguito 
riportato:

 Progetto Agg. dopo 
gara

Variante n. 
01

Adeguamento 
prezzi

LAVORI

LAVORI A MISURA  € 592.055,99 € 592.055,99 € 661.875,12 € 752.091,42

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO  € 22.373,34 € 22.373,34 € 24.579,74 € 34.753,08

TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA € 614.429,33 € 614.429,33 € 686.454,86 € 786.844,50
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RIBASSO DI GARA 26,100%
 

€ 154.526,61 € 172.749,41 € 196.295,86

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%
 

€ 118.167,41 € 132.102,49 € 150.108,60

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%
 

€ 36.359,20 € 40.646,92 € 46.187,26

ADEGUAMENTO PREZZI art. 26 c. 1 D.L. 
50/2022      

Differenza importo lavori con 
aggiornamento prezzari     € 100.389,64

Decremento art. 26 c. 1 D.L. 50/2022 90%    € 90.350,68

Ribasso su adeguamento prezzi 26,100%    € 23.581,53

Importo adeguamento prezzi     € 66.769,15

IMPORTO CONTRATTO   € 459.902,72 € 513.705,45 € 580.474,60

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588% € 469.857,72 € 351.690,31 € 392.833,58 € 443.892,34

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412% € 144.571,61 € 108.212,41 € 120.871,87 € 136.582,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SU LAVORI  A MISURA 10% € 61.442,93 € 45.990,27 € 51.370,55 € 58.047,46

PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE

Spese per imprevisti (IVA inclusa) 10% € 17.026,13 € 17.026,13 € 17.026,13 € 17.026,13

Spese per accertamenti e indagini (IVA 
inclusa) 22% € 305,00 € 305,00 € 305,00 € 305,00

Spese per verifica archeologica preventiva 
(IVA inclusa) 22% € 1.220,00 € 1.220,00 € 1.220,00 € 1.220,00

Acquisto montascale disabili cingolato o 
simile (IVA inclusa) 22% € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

Spese per allacciamento ai pubblici servizi 
(IVA inclusa) 10% € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00

PER SPESE TECNICHE 

Progettazione, DD.LL., Contabilità, ecc.  € 102.510,32 € 102.510,32 € 102.510,32 € 102.510,32

Redazione variante n. 01 in corso d'opera    € 8.182,47 € 8.182,47

Redazione elaborati contabili per 
adeguamento prezzi     € 812,16

Collaudo statico  € 4.300,38 € 4.300,38 € 3.870,35 € 3.870,35

Oneri previdenziali su spese per 
progettazione, DD.LL., ecc. 4% € 4.272,43 € 4.272,43 € 4.582,53 € 4.582,53

Relazione geologica  € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Oneri previdenziali su relazione geologica 2% € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

IVA su spese tecniche 22% € 24.774,89 € 24.774,89 € 26.548,65 € 26.727,32

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 12.288,59 € 12.288,59 € 13.729,10 € 15.736,89

TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed 
IVA) € 149.676,61 € 149.676,61 € 160.953,42 € 163.952,04
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TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. € 235.570,67 € 220.118,01 € 235.275,10 € 244.950,63

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588% € 180.142,28 € 168.325,54 € 179.916,25 € 187.315,19

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412% € 55.428,39 € 51.792,47 € 55.358,85 € 57.635,44

ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN CAPO ESCLUSIVAMENTE ALL'O.C.S.R. 56/2018

Fornitura e posa in opera ascensore (IVA 
inclusa) 4%   € 21.996,00 € 21.996,00

Spese per realizzazione nuovo alloggiamento 
contatori e linea interrata (IVA inclusa) 10%   € 5.500,00 € 5.500,00

Spese per messa in sicurezza pareti di scavo 
(IVA inclusa) 10%   € 9.900,00 € 9.900,00

Ulteriori opere accessorie per tetto praticabile 
(IVA inclusa) 10%   € 6.600,00 € 6.600,00

TOTALE ULTERIORI SOMME A DISP. 
O.C.S.R. 56/2018 100%   € 43.996,00 € 43.996,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.  € 235.570,67 € 220.118,01 € 279.271,10 € 288.946,63

di cui quota O.C.S.R. 56/2018  € 180.142,28 € 168.325,54 € 223.912,25 € 231.311,19

di cui quota O.C.S.R. 104/2020  € 55.428,39 € 51.792,47 € 55.358,85 € 57.635,44

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. € 850.000,00 € 680.020,73 € 792.976,55 € 869.421,23

di cui quota O.C.S.R. 56/2018  € 650.000,00 € 520.015,85 € 616.745,83 € 675.203,53

di cui quota O.C.S.R. 104/2020  € 200.000,00 € 160.004,88 € 176.230,72 € 194.217,70

INCREMENTO PER REVISIONE PREZZI (IVA inclusa)    € 76.444,68

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%    € 58.457,70

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%    € 17.986,98

ECONOMIE DI GARA 

ECONOMIE DI GARA € 154.526,61 € 154.526,61 € 154.526,61

IVA SU ECONOMIE DI GARA € 15.452,66 € 15.452,66 € 15.452,66

TOTALE ECONOMIE DI GARA (IVA inclusa) € 169.979,27 € 169.979,27 € 169.979,27

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%  € 129.984,15 € 129.984,15 € 129.984,15

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%  € 39.995,12 € 39.995,12 € 39.995,12

ECONOMIE DI GARA EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (IVA inclusa)  € 112.955,82 € 51.241,15

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 100%   € 43.996,00  

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%   € 52.733,98  

di cui TOTALE quota O.C.S.R. 56/2018    € 96.729,98 € 33.254,17
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di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%   € 16.225,84 € 17.986,98

ECONOMIE DI GARA RESIDUE (IVA inclusa) € 169.979,27 € 57.023,45 € 5.782,30

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%  € 129.984,15 € 33.254,17 € 0,00

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%  € 39.995,12 € 23.769,28 € 5.782,30

TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE DI GARA 
RESIDUE € 850.000,00 € 850.000,00 € 875.203,53

IMPORTO A VALERE SU FONDI RESIDUI PREVISTI DA O.C.S.R. n. 56/2018 (solo quota finanziata con 
O.C.S.R. 56/2018) € 25.203,53

RITENUTO di approvare il Progetto di Variante n. 1 ed il relativo Q.T.E. sopra riportati;

VISTO il nuovo importo lavori pari ad € 686.454,86 di cui € 661.875,12 per lavori ed € 
24.579,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato 
pari ad € 513.705,45 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 51.370,55 e quindi per un totale 
complessivo pari ad € 565.076,00;

DATO ATTO che a seguito della redazione della presente Perizia di Variante l’importo dei 
lavori è incrementato di € 53.802,73 oltre IVA di legge al 10%;

SPECIFICATO che la variante n. 1 in corso d’opera e la richiesta di adeguamento prezzi per 
un importo complessivo pari a Euro 875.203,53, prevedono rispettivamente un aumento 
contrattuale di Euro 53.802,73 (variante) pari al 11,70% e di Euro 66.769,15 (adeguamento 
prezzi) pari al 13,00%;

VISTO il verbale di Validazione del 19/07/2023, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. dal RUP arch. Roberto Silvetti;

VISTA altresì, l’allegato verbale di verifica del 19/07/2023 a firma del direttore dei lavori arch. 
Andrea Stortoni e del responsabile del gruppo di verifica ing. Francesca Castellucci 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

DATO ATTO che la validazione ha interessato anche la conformità del progetto rispetto alle 
norme tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018 e che pertanto risulta applicabile quanto 
previsto dall’art. 10 comma 7 bis del D.L. 76/2020 così come convertito in Legge 120/2020;

DATO ATTO che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 
09/01/2023 e che pertanto ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. “c” per l’intervento non si applica 
il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le opere in variante interessano anche la parte strutturale e si è 
proceduto al deposito del progetto sulla piattaforma AINOP con attestato di deposito prot. 
3264 del 26/04/2023 assunto al prot. Comunale n. 2234 del 26/04/2023;

DATO ATTO che l’intervento risulta finanziato per l’importo complessivo di € 875.203,53 
come di seguito indicato:

 per l’importo pari ad € 200.000,00 - Ord.104/2020;
 per l’importo pari ad € 650.000,00 - Ord.109 2° Piano Opere Pubbliche;
 per l’importo pari ad € 25.203,53 - fondi residui previsti dal Ord. 109/2020;
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RICHIAMATO a tal proposito il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
n. n. 4970 del 24/08/2023 di approvazione variante in corso d’opera con contestuale 
adeguamento prezzi, rideterminazione e concessione del contributo ammissibile;

DATO ATTO che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. 
C54I20000560001;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 
8978892015;

VISTI:
 il D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 D.P.R. 207/2016 per le parti ancora in vigore;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente Delibera;

2) DI APPROVARE gli elaborati finale di Variante n. 1 adeguati ai pareri rilasciati dagli Enti 
coinvolti nella Conferenza dei Servizi, nonché gli elaborati economici relativi 
all’adeguamento prezzi della Variante n. 01, a firma del Direttore dei Lavori arch. Andrea 
Stortoni, assunti al prot. n. 3866 in data 14/07/2023, di seguito riportati:

 RELAZIONI
o VA.A - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

 ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI 
o VA.01 - CALCOLO DEI VOLUMI STATO AUTORIZZATO E STATO 

VARIATO 
o VA.02 - PIANTA PIANO TERRA STATO AUTORIZZATO 
o VA.03 - PIANTA PIANO TERRA STATO VARIATO 
o VA.04 - PIANTA PIANO PRIMO STATO AUTORIZZATO 
o VA.05 - PIANTA PIANO PRIMO STATO VARIATO 
o VA.06 - PIANTA DELLA COPERTURA STATO AUTORIZZATO 
o VA.07 - PIANTA DELLA COPERTURA STATO VARIATO 
o VA.08 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO TERRA STATO 

AUTORIZZATO 
o VA.09 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO TERRA STATO VARIATO 
o VA.10 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO PRIMO STATO 

AUTORIZZATO 
o VA.11 - PIANTA DEI CONTROSOFFITTI_PIANO PRIMO STATO VARIATO 
o VA.12 - PROSPETTI STATO AUTORIZZATO 
o VA.13 - PROSPETTI STATO VARIATO 
o VA.14 - SEZIONI STATO AUTORIZZATO 
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o VA.15 - SEZIONI STATO VARIATO 
o VA.16 - DETTAGLI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI STATO 

AUTORIZZATO 
o VA.17 - DETTAGLI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI STATO VARIATO 
o VA.18 - ABACO DEGLI INFISSI STATO AUTORIZZATO 
o VA.19 - ABACO DEGLI INFISSI STATO VARIATO 
o VA.20 - ABACO DELLE FINITURE STATO AUTORIZZATO 
o VA.21 - ABACO DELLE FINITURE STATO VARIATO 
o VA.22 - RENDER STATO AUTORIZZATO
o VA.23 - RENDER STATO VARIATO

 STRUTTURA
o A - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
o B - RELAZIONE DI CALCOLO 
o C - RELAZIONE SUI MATERIALI D.M. 17.01.2018 Cap. 11 
o D - MANUALE D’USO DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA E 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
o TAVOLA 01_V 
o TAVOLA 02_V 
o TAVOLA 03_V 
o TAVOLA 04_V 
o TAVOLA 04a_V 
o TAVOLA 13_V 
o TAVOLA 14_V 
o TAVOLA 15_V 
o TAVOLA 16_V 
o TAVOLA 17_V 
o TAVOLA 18_V 
o TAVOLA 19_V 
o TAVOLA 21_V 
o TAVOLA 24_V 
o TAVOLA 27_V 
o TAVOLA 28_V 
o TAVOLA 32_V 

 CONTABILITÀ
o VA.B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
o VA.C - QUADRO COMPARATIVO CME STATO AUTORIZZATO E STATO 

VARIATO 
o VA.D - ELENCO PREZZI 
o VA.E - GIUSTIFICAZIONE PREZZI 
o VA.F - INCIDENZA MANODOPERA 
o VA.F_a - INCIDENZA MANODOPERA 
o VA.G - STIMA DELLA MANODOPERA ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.G_a - STIMA DELLA MANODOPERA ADEGUAMENTO PREZZI 

ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.H - STIMA DELLA SICUREZZA 
o VA.H_a - STIMA DELLA SICUREZZA ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.I - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ADEGUAMENTO PREZZI 
o VA.L - QUADRO COMPARATIVO CME VARIANTE01 ADEGUAMENTO 

PREZZI 
o VA.M - QUADRO ECONOMICO 
o VA.N- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
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o VA.O - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
o VA.P - Variante 1- DEFINIZIONE CORRISPETTIVI 

 SICUREZZA 
o SiC VARIANTE 01 - PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E 

ALLEGATI 
o F_O VARIANTE 01 - FASCICOLO DELL’OPERA 

 IMPIANTI 
o ACU_R01_RELAZIONE ACUSTICA LEGGE 447 DEL 26/10/1995 D.P.C.M. 

05/12/1997 
o D - RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – D.M. 

11/10/2017 
o ELE_R01_RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
o ELE_R02_RELAZIONE PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
o ELE_R03_QUADRI IMPIANTI ELETTRICI 
o ELE_T01_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PT 
o ELE_T02_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE P1 
o ELE_T03_IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE P2 
o ELE_T04_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE 

DATI PT 
o ELE_T05_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE 

DATI P1 
o ELE_T06_IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE + TRASMISSIONE 

DATI P2 
o ELE_T07_IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
o ELE_T08_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.T. 
o ELE_T09_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.1. 
o ELE_T10_IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E LINEE 

DORSALI P.2. 
o IDR_T01_IMPIANTI MECCANICI - Idrico + Scarichi P.T.+P.1°+P.2° 
o TER_R01_LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 - RELAZIONE TECNICA - 

DECRETO 26 GIUGNO 2015 
o TER_R02_RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI 
o TER_R03_RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI 
o TER_T01_SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI MECCANICI 
o TER_T02_IMPIANTI MECCANICI - PIANTA LOCALE TECNICO 
o TER_T03_IMPIANTI MECCANICI - AERAULICO P.T. 
o TER_T04_IMPIANTI MECCANICI - AERAULICO P.1. 
o MAN_R01_PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI TECNOLOGICI 

3) DI PRECISARE che contestualmente alla variante n. 1, si intende procedere 
all’adeguamento dell’elenco prezzi unitari sulla base del prezzario vigente, secondo 
quanto disciplinato dal D.L.50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 
15/07/2022;

4) DI APPROVARE il quadro economico di Variante n. 1 e di adeguamento prezzi della 
stessa, dei lavori di “Demolizione e ricostruzione Casa delle Farfalle (percorso 
espositivo-museo)” di seguito riportato:
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 Progetto Agg. dopo 
gara

Variante n. 
01

Adeguamento 
prezzi

LAVORI

LAVORI A MISURA  € 592.055,99 € 592.055,99 € 661.875,12 € 752.091,42

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO  € 22.373,34 € 22.373,34 € 24.579,74 € 34.753,08

TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA € 614.429,33 € 614.429,33 € 686.454,86 € 786.844,50

RIBASSO DI GARA 26,100%
 

€ 154.526,61 € 172.749,41 € 196.295,86

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%
 

€ 118.167,41 € 132.102,49 € 150.108,60

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%
 

€ 36.359,20 € 40.646,92 € 46.187,26

ADEGUAMENTO PREZZI art. 26 c. 1 
D.L. 50/2022      

Differenza importo lavori con 
aggiornamento prezzari     € 100.389,64

Decremento art. 26 c. 1 D.L. 50/2022 90%    € 90.350,68

Ribasso su adeguamento prezzi 26,100%    € 23.581,53

Importo adeguamento prezzi     € 66.769,15

IMPORTO CONTRATTO   € 459.902,72 € 513.705,45 € 580.474,60

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588% € 469.857,72 € 351.690,31 € 392.833,58 € 443.892,34

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412% € 144.571,61 € 108.212,41 € 120.871,87 € 136.582,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SU LAVORI  A MISURA 10% € 61.442,93 € 45.990,27 € 51.370,55 € 58.047,46

PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE

Spese per imprevisti (IVA inclusa) 10% € 17.026,13 € 17.026,13 € 17.026,13 € 17.026,13

Spese per accertamenti e indagini (IVA 
inclusa) 22% € 305,00 € 305,00 € 305,00 € 305,00

Spese per verifica archeologica 
preventiva (IVA inclusa) 22% € 1.220,00 € 1.220,00 € 1.220,00 € 1.220,00

Acquisto montascale disabili cingolato o 
simile (IVA inclusa) 22% € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

Spese per allacciamento ai pubblici 
servizi (IVA inclusa) 10% € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00

PER SPESE TECNICHE 

Progettazione, DD.LL. , Contabilità, ecc.  € 102.510,32 € 102.510,32 € 102.510,32 € 102.510,32

Redazione variante n. 01 in corso d'opera    € 8.182,47 € 8.182,47

Redazione elaborati contabili per 
adeguamento prezzi     € 812,16

Collaudo statico  € 4.300,38 € 4.300,38 € 3.870,35 € 3.870,35
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Oneri previdenziali su spese per 
progettazione, DD.LL., ecc. 4% € 4.272,43 € 4.272,43 € 4.582,53 € 4.582,53

Relazione geologica  € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Oneri previdenziali su relazione 
geologica 2% € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

IVA su spese tecniche 22% € 24.774,89 € 24.774,89 € 26.548,65 € 26.727,32

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 12.288,59 € 12.288,59 € 13.729,10 € 15.736,89

TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali 
ed IVA) € 149.676,61 € 149.676,61 € 160.953,42 € 163.952,04

TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM. € 235.570,67 € 220.118,01 € 235.275,10 € 244.950,63

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588% € 180.142,28 € 168.325,54 € 179.916,25 € 187.315,19

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412% € 55.428,39 € 51.792,47 € 55.358,85 € 57.635,44

ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN CAPO ESCLUSIVAMENTE ALL'O.C.S.R. 56/2018

Fornitura e posa in opera ascensore (IVA 
inclusa) 4%   € 21.996,00 € 21.996,00

Spese per realizzazione nuovo 
alloggiamento contatori e linea interrata (IVA 
inclusa)

10%   € 5.500,00 € 5.500,00

Spese per messa in sicurezza pareti di 
scavo (IVA inclusa) 10%   € 9.900,00 € 9.900,00

Ulteriori opere accessorie per tetto 
praticabile (IVA inclusa) 10%   € 6.600,00 € 6.600,00

TOTALE ULTERIORI SOMME A DISP. 
O.C.S.R. 56/2018 100%   € 43.996,00 € 43.996,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.  € 235.570,67 € 220.118,01 € 279.271,10 € 288.946,63

di cui quota O.C.S.R. 56/2018  € 180.142,28 € 168.325,54 € 223.912,25 € 231.311,19

di cui quota O.C.S.R. 104/2020  € 55.428,39 € 51.792,47 € 55.358,85 € 57.635,44

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM. € 850.000,00 € 680.020,73 € 792.976,55 € 869.421,23

di cui quota O.C.S.R. 56/2018  € 650.000,00 € 520.015,85 € 616.745,83 € 675.203,53

di cui quota O.C.S.R. 104/2020  € 200.000,00 € 160.004,88 € 176.230,72 € 194.217,70

INCREMENTO PER REVISIONE PREZZI (IVA inclusa)    € 76.444,68

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%    € 58.457,70

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%    € 17.986,98

ECONOMIE DI GARA 

ECONOMIE DI GARA € 154.526,61 € 154.526,61 € 154.526,61

IVA SU ECONOMIE DI GARA € 15.452,66 € 15.452,66 € 15.452,66

TOTALE ECONOMIE DI GARA (IVA inclusa) € 169.979,27 € 169.979,27 € 169.979,27
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di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%  € 129.984,15 € 129.984,15 € 129.984,15

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%  € 39.995,12 € 39.995,12 € 39.995,12

ECONOMIE DI GARA EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE (IVA inclusa)  € 112.955,82 € 51.241,15

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 100%   € 43.996,00  

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%   € 52.733,98  

di cui TOTALE quota O.C.S.R. 56/2018    € 96.729,98 € 33.254,17

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%   € 16.225,84 € 17.986,98

ECONOMIE DI GARA RESIDUE (IVA inclusa) € 169.979,27 € 57.023,45 € 5.782,30

di cui quota O.C.S.R. 56/2018 76,470588%  € 129.984,15 € 33.254,17 € 0,00

di cui quota O.C.S.R. 104/2020 23,529412%  € 39.995,12 € 23.769,28 € 5.782,30

TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE DI GARA 
RESIDUE € 850.000,00 € 850.000,00 € 875.203,53

IMPORTO A VALERE SU FONDI RESIDUI PREVISTI DA O.C.S.R. n. 56/2018 (solo quota finanziata 
con O.C.S.R. 56/2018) € 25.203,53

5) DI SPECIFICARE che la variante n. 1 in corso d’opera e la richiesta di adeguamento 
prezzi per un importo complessivo pari a Euro 875.203,53, prevedono rispettivamente 
un aumento contrattuale di Euro 53.802,73 (variante) pari al 11,70% e di Euro 66.769,15 
(adeguamento prezzi) pari al 13,00%;

6) DI APPROVARE il verbale di Validazione del 19/07/2023, redatto ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP Arch. Roberto Silvetti;

7) DI APPROVARE altresì, l’allegato verbale di verifica del 19/07/2023 a firma del direttore 
dei lavori arch. Andre Stortoni e del responsabile del gruppo di verifica ing. Francesca 
Castellucci dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

8) DI DARE ATTO che la validazione ha interessato anche la conformità del progetto 
rispetto alle norme tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018 e che pertanto risulta 
applicabile quanto previsto dall’art. 10 comma 7 bis del D.L. 76/2020 così come 
convertito in Legge 120/2020;

9) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 
09/01/2023 e che pertanto ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. “c” per l’intervento non si 
applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

10) DI DARE ATTO che le opere in variante interessano anche la parte strutturale e si è 
proceduto al deposito del progetto sulla piattaforma AINOP con attestato di deposito 
prot. 3264 del 26/04/2023 assunto al prot. Comunale n. 2234 del 26/04/2023;

11) DI DARE ATTO che il nuovo importo lavori pari ad € 686.454,86 di cui € 661.875,12 per 
lavori ed € 24.579,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 
totale ribassato pari ad € 513.705,45 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 51.370,55 e 
quindi per un totale complessivo pari ad € 565.076,00;
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12) DI DARE ATTO che l’intervento risulta finanziato per l’importo complessivo di € 
875.203,53 come di seguito indicato:

 per l’importo pari ad € 200.000,00 - Ord.104/2020;
 per l’importo pari ad € 650.000,00 - Ord.109 2° Piano Opere Pubbliche;
 per l’importo pari ad € 25.203,53 - fondi residui previsti dal Ord. 109/2020;
e che i fondi risultano disponibili al codice 11.02-2.03.01.02.001 (ex Cap. 2721) del 
bilancio comunale;

13) DI RICHIAMARE a tal proposito il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione n. n. 4970 del 24/08/2023 di approvazione variante in corso d’opera con 
contestuale adeguamento prezzi, rideterminazione e concessione del contributo 
ammissibile;

14) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Tecnica ed al 
Responsabile dell’Area Amministrativa per i provvedimenti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPINA FELICIOTTI DOTT. PAOLO CRISTIANO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 46 del 30-08-2023

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 
(PERCORSO ESPOSITIVO - MUSEO) - CUP C54I20000560001. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 CON CONTESTUALE 
ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 E S.M.I.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cessapalombo, 30-08-2023 Il Responsabile dell'Area
Ing. Michele Colocci

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 46 del 30-08-2023

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 
(PERCORSO ESPOSITIVO - MUSEO) - CUP C54I20000560001. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 CON CONTESTUALE 
ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 E S.M.I.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cessapalombo, 30-08-2023 Il Responsabile dell'Area
Dott. Giuseppina Feliciotti

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

Regolarità contabile DELIBERA DI GIUNTA nr. 44 del 30-08-2023 - Firmato digitalmente da:  GIUSEPPINA FELICIOTTI  il 30-08-2023
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ComuneComune  decoratodecorato  didi  crocecroce  alal  valorvalor  militaremilitare

DELIBERA DI GIUNTA

N. 44 DEL 30-08-2023

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 
(PERCORSO ESPOSITIVO - MUSEO) - CUP C54I20000560001. APPROVAZIONE 
VARIANTE N. 1 CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 E S.M.I.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 30-08-2023, come previsto dall’art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e 
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Cessapalombo, lì 30-08-2023 IL Responsabile del Servizio
Dott. Feliciotti Giuseppina

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

Certificato pubblicazione DELIBERA DI GIUNTA nr. 44 del 30-08-2023 - Firmato digitalmente da:  GIUSEPPINA FELICIOTTI  il 30-08-2023


