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DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 04-10-2023

Oggetto: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO 
SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1

L'anno  duemilaventitre il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 11:15, 
presso la Residenza comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: Feliciotti Giuseppina 

Segretario verbalizzante: Segretario Comunale Dott. Paolo Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i 
componenti della Giunta Signori:

FELICIOTTI GIUSEPPINA (SINDACO) Presente
OTTAVI GIAMMARIO (ASSESSORE) Assente
MICUCCI ERMANNO (ASSESSORE) Presente

ASSEGNATI: N. 3 - IN CARICA: N. 3 - PRESENTI: N.    2
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE:
 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2020” per la 

selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020”;
 l’articolo 15, commi 1 e 2, del Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/01/2016 n.9, ai fini del potenziamento 
dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree 
svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un fondo finalizzato alla realizzazione e 
rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, per lo 
sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate 
e zone periferiche urbane,  con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi 
esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con 
destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

 l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di attribuire 
natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del 
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, 
assegnando tali risorse all’Ufficio per lo          sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’Avviso “Sport e Periferie – anno 2020” rivolto alle Regioni, Province/Città 
Metropolitane, Comuni e i soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le 
Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che 
la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non 
dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali;

PRESO ATTO CHE la Società USD PALOMBESE, alla quale con DGM n. 45 del 28/08/2020 
sono stati concessi in uso per la durata di anni 5 gli impianti sportivi comunali siti in Via della 
Repubblica, comprendenti il campo di calcio principale, l’area dell’ex campo di calcio e gli 
edifici annessi (spogliatoi, magazzini e palestra polifunzionale), ha partecipato al bando 
“Sport e Periferie – anno 2020” per l’intervento denominato “Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale”;

VISTO CHE a seguito di formale candidatura nell’ambito dell’avviso pubblico sopracitato, con 
Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2022, veniva approvata la 
graduatoria definitiva delle varie istanze proposte a finanziamento, risultando la Società USD 
PALOMBESE beneficiaria di un contributo di € 670.000,00;

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento per lo Sport alla Società USD PALOMBESE, con 
la quale si invitava quest’ultima ad individuare una Stazione Appaltante ai fini della gestione 
dell’appalto lavori e della successiva fase di esecuzione dell’opera;

VISTA la nota acquisita al protocollo 6512 di questo Ente in data 09/11/2022, con la quale il 
Sig. Ermanno Micucci, in qualità di Presidente della Società di cui sopra, in ossequio a 
quanto previsto al paragrafo 11 del bando, chiede di potersi avvalere del Ns. Ente come 
Stazione Appaltante per la realizzazione delle opere ammesse a contributo;

VISTA la nota PEC trasmessa dal Dipartimento per lo Sport alla Società USD PALOMBESE, 
con la quale il dipartimento inviava la bozza di accordo che disciplina l’erogazione del 
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finanziamento concesso a questa Società sportiva, a seguito della partecipazione al Bando 
“Sport e Periferie 2020”, per la verifica dei dati ivi riportati ai fini del successivo nulla osta alla 
sottoscrizione dell’accordo medesimo, congiuntamente alla Stazione Appaltante individuata;

VISTO l’allegato schema di accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione 
dell’intervento di “Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento 
sottofondo e manto in erba artificiale”, finanziato nell’ambito del Bando Sport e Periferia 
2020;

RICHIAMATE:
 Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 19/10/2022 avente ad oggetto “Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 (art.175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 TUEL) e variazione di cassa (comma 5 bis)”;

 Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 09/11/2022 avente ad oggetto “Lavori di 
riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in 
erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Provvedimenti – Approvazione 
schema convenzione e progetto definitivo”;

 Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 15/11/2022 avente ad oggetto “Adozione 
Programma triennale opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 97 (R.G. 227) del 
16/11/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione progetto 
esecutivo”;

 Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23/11/2022 avente ad oggetto “Ratifica 
Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 19.10.2022 avente per oggetto: "Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022 (art. 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 TUEL) e variazione di cassa (comma 5 bis)”;

 Determina a firma del responsabile dell’Area Tecnica n. 99 (R.G. 238) del 23/11/2022 
avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica 
impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Istruttoria parere preventivo sottofondo 
in erba sintetica. Affidamento e impegno di spesa.”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 100 (R.G. 242) del 
06/12/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Formazione e nomina del 
gruppo di lavoro”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 101 (R.G. 243) del 
06/12/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e 
architettura per Direzione Lavori, CSE, contabilità. Affidamento e impegno di spesa”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 102 (R.G. 244) del 
06/12/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e 
architettura per Direzione Lavori, CSE, contabilità. Affidamento e impegno di spesa”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 103 (R.G. 245) del 
06/12/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
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Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizio di pubblicazione 
bando ed esito su quotidiani. Affidamento e impegno di spesa”;

 Determina a contrare a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 105 (R.G. 250) 
del 12/12/2022 avente ad oggetto “Lavori di Sport e periferie 2020 - Lavori di 
riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in 
erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Determina a 
contrarre e delega alla Centrale di Committenza”;

 Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di 
Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San 
Ginesio, Serrapetrona n. 52 (R.G. 522) del 12/12/2022 avente oggetto "Comune di 
Cessapalombo. Sport e Periferie 2020 – Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto 
illuminazione. Impianto fotovoltaico – CUP C52H22000880001" – Determina di 
approvazione atti e indizione gara lavori";

 Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di 
Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San 
Ginesio, Serrapetrona n. 68 (R.G. 578) del 29/12/2022 avente oggetto "Comune di 
Cessapalombo. Sport e Periferie 2020 – Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto 
illuminazione. Impianto fotovoltaico – CUP C52H22000880001" – Proposta 
aggiudicazione Lavori”, con la quale è stato individuato quale aggiudicatario 
dell’Appalto la ditta “EDIL.ART.” – P.IVA 02923150425, con sede a Senigallia (AN) in 
Via Bovio n. 1 con il ribasso offerto del 16,622% (pari ad Euro 87.269,88) sull’importo 
soggetto a ribasso per un importo netto contrattuale pari ad Euro 445.664,14 (inclusi 
Oneri di Sicurezza pari ad Euro 7.907,65) oltre IVA di legge al 10 % pari ad Euro 
44.566,41 per un importo complessivo pari ad Euro 490.230,55 
(quattrocentonovantamiladuecentotrenta virgola cinquantacinque);

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 109 (R.G. 269) del 
29/12/2022 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Aggiudicazione appalto lavori, 
aggiornamento QTE e assunzione impegno di spesa”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 110 (R.G. 270) del 
30/12/2022 avente ad oggetto “Pubblicazione GURI V Serie Speciale – Contratti esito 
gara lavori di “Sport e periferie - Riqualificazione e risanamento impianto sportivo. 
Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica impianto illuminazione. 
Impianto fotovoltaico. Affidamento e impegno di spesa”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 8 (R.G. 14) del 18/01/2023 
avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica 
impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Servizi di ingegneria e architettura per 
Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP. Provvedimenti e impegno di spesa”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 10 (R.G. 17) del 20/01/2023 
avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica 
impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione Stato di 
Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 26 (R.G. 48) del 03/03/2023 
avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e risanamento 
impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. Modifica 
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impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione Stato di 
Avanzamento n. 2 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione”;

 Determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 132 (R.G. 216) del 
13/09/2023 avente ad oggetto “Sport e periferie 2020 - Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale. 
Modifica impianto illuminazione. Impianto fotovoltaico. Approvazione e liquidazione 
Stato di Avanzamento n. 3 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione”;

VISTO che la Direzione Lavori ritiene necessario procedere alla variazione delle opere al fine 
di ovviare a problematiche riscontrate in fase di esecuzione dei lavori e migliorare l’intervento 
come meglio descritte nella relazione di variante e che consistono principalmente in:

 Modifica ed efficientamento energetico dei proiettori;
 Messa in sicurezza della scarpata laterale;

VISTO ED ESAMINATO il progetto di Variante n. 01 ai “Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale”, a firma 
dell’Ing. Solio Ruggieri dello Studio Tecnico Associato di Progettazione, con sede a Porto 
Sant’Elpidio (FM) in Largo della Resistenza 3/b composto dai seguenti elaborati:

 01 - RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 03 - COMPUTO METRICO COMPARATIVO;
 04 - ANALISI NUOVI PREZZI PERIZIA VARIANTE INTEGRATIVA;
 05 - ELENCO PREZZI PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 06 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
 07 – SCHEDA ATTO SOTTOMISSIONE;
 08 – QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 09 - QUADRO ECONOMICO SINOTTICO PERIZIA DI VARIANTE LUGLIO 2023 – 

PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA; 
 10 – TAV 11 VARIANTE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SISTEMAZIONE 

SCARPATA NATURALE.
che prevede una spesa complessiva di € 670.00,00, come da seguente quadro tecnico 
economico:

LAVORAZIONI   
PERIZIA DI 
VARIANTE 
GIUGNO 2023

01 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI  € 5.047,37
02 OPERE DI SOTTOFONDO  € 93.896,67
03 DRENAGGI  € 39.594,00
04 OPERE EDILI  € 9.175,28
05 IMPIANTO DI IRRORAZIONE  € 30.000,00
06 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE  € 199.253,50

07 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE ARE 
ESTERNE  € 4.543,00

08 PORTE DA CALCIO  € 3.600,00
09 PANCHINE  € 5.600,00
10 BANDIERINE  € 280,00
11 RECINZIONE PERIMETRALE  € 92.030,13

12 RACCORDO PAVIMENTO MEZZI DI 
SOCCORSO  € 4.094,57

13 IMPIANTO FOTOVOLTAICO  € 10.929,84
14 PROIETTORI A LED  € 52.101,56
15 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA   € 16.190,34
16 SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE   € 36.213,70
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI 
ONERI SICUREZZA  € 602.549,96
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IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 
"INCLUSI"   

IMPORTO COMPUTO METRICO DEI COSTI 
DELLA SICUREZZA "ESCLUSI"  € 7.907,85

IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVI DELLA 
SICUREZZA  € 610.457,81

RIBASSO LAVORI GARA 16,622%  € 100.155,85
IMPORTO CONTRATTUALE  € 510.301,96
   
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

a

Parere e collaudo LND- 
ROMA  ( Parere progetto 
€. 600,00 + IVA 
22%=€.732,00. Collaudo 
sottofondo €.3000,00+IVA 
22% =€.3660,00. Test 
omologazione LND €. 
10.000+IVA 
22%=€.12200,00)

 

 

 € 16.592,00

 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 
(€.24650,00+CNPAI(4%) €.686,00+ IVA (22%) 
€.5639,92=€.31275,92) 

€ 31.275,92

b

Spese Tecniche - 
Progettazione - Direzione 
dei lavori -Contabilità - 
coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione 39.900,00 € + 
CNPAIA 4%   1,596,00+ 
IVA 22 9,129,12= 50,625,12

€ 50.625,12

 

DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E 
COORDINAMENTO SICUREZZA 
(€.15250,10+CNPAI (4%) €.610,00+IVA (22%) €. 
3489,20=€.19349,32)

€ 19.349,32

c Redazione elaborati 
aggiornamento prezzi   

(€.1182,22+CNPAI(4%) 
€.47,29+IVA(22%)€.270,49=€.1500 € 1.500,00

c Redazione perizia di 
variante    € 2.000,00

c Approvazione progetto 
del CONI    € 150,00

d Uffico Tecnico 2% 
dell'importo dei lavori    € 12.209,16

e IVA lavori (10% )    € 51.030,20

f Maggiori costi Imprevisti ( 
IVA compresa )    € 7.668,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE € 141.774,80
ECONOMIE INTERVENTO
ECONOMIE FONDO FSC € 17.923,24
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSISIZIONE ED ECONOMIE € 670.000,00

DATO ATTO che le opere di variante risultano in aumento rispetto al progetto approvato e 
rientrano tra quelle previste dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore del 15% dell’importo contrattuale e negli 
importi previsi dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il nuovo importo lavori pari ad € 610.457,81 di cui € 602.549,96 per lavori ed € 
7.907,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale ribassato pari 
ad € 510.301,96 oltre IVA di legge al 10% pari a € 51.030,20 e quindi per un totale 
complessivo pari ad € 561.332.16;

DATO ATTO che a seguito della redazione della presente Perizia di Variante l’importo dei 
lavori è incrementato di € 64.637,82 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 6.463,78 per un 
totale complessivo pari ad € 71.101,60;

DATO ATTO che la ditta “EDIL.ART.” – P.IVA 02923150425 ha accettato le opere in variante 
mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione;
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RITENUTO di procedere all’approvazione della Variante n. 01 al Progetto Esecutivo per 
l’intervento di “Lavori di riqualificazione e risanamento impianto sportivo. Rifacimento 
sottofondo e manto in erba artificiale” redatto dall’ Ing. Solio Ruggieri per l’importo 
complessivo di € 670.000,00;

VISTO il verbale di Validazione del 02/10/2023, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. dal RUP Arch. Roberto Silvetti;

VISTO altresì, l’allegato verbale di verifica del 02/10/2023 a firma del direttore dei lavori ing. 
Solio Ruggieri e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele Colocci, responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

DATO ATTO che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 
02/10/2023 e che pertanto ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. “c” per l’intervento non si applica 
il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento in oggetto i fondi risultano disponibili al 
codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex cap. 2705);

VISTI:
 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 
Responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. DI APPROVARE gli elaborati di Variante n. 01 ai “Lavori di riqualificazione e 
risanamento impianto sportivo. Rifacimento sottofondo e manto in erba artificiale”, a 
firma dell’Ing. Solio Ruggieri dello Studio Tecnico Associato di Progettazione, con sede a 
Porto Sant’Elpidio (FM) in Largo della Resistenza 3/b composto dai seguenti elaborati:

 01 - RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 03 - COMPUTO METRICO COMPARATIVO;
 04 - ANALISI NUOVI PREZZI PERIZIA VARIANTE INTEGRATIVA;
 05 - ELENCO PREZZI PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 06 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
 07 – SCHEDA ATTO SOTTOMISSIONE;
 08 – QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA;
 09 - QUADRO ECONOMICO SINOTTICO PERIZIA DI VARIANTE LUGLIO 2023 – 
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PERIZIA DI VARIANTE INTEGRATIVA; 
 10 – TAV 11 VARIANTE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SISTEMAZIONE 

SCARPATA NATURALE.
che prevede una spesa complessiva di € 670.00,00, come da seguente quadro tecnico 
economico:

LAVORAZIONI   
PERIZIA DI 
VARIANTE 
GIUGNO 2023

01 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI  € 5.047,37
02 OPERE DI SOTTOFONDO  € 93.896,67
03 DRENAGGI  € 39.594,00
04 OPERE EDILI  € 9.175,28
05 IMPIANTO DI IRRORAZIONE  € 30.000,00
06 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE  € 199.253,50

07 MANTO IN ERBA ARTIFICIALE ARE 
ESTERNE  € 4.543,00

08 PORTE DA CALCIO  € 3.600,00
09 PANCHINE  € 5.600,00
10 BANDIERINE  € 280,00
11 RECINZIONE PERIMETRALE  € 92.030,13

12 RACCORDO PAVIMENTO MEZZI DI 
SOCCORSO  € 4.094,57

13 IMPIANTO FOTOVOLTAICO  € 10.929,84
14 PROIETTORI A LED  € 52.101,56
15 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA   € 16.190,34
16 SISTEMAZIONE SCARPATA NATURALE   € 36.213,70
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI 
ONERI SICUREZZA  € 602.549,96

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 
"INCLUSI"   

IMPORTO COMPUTO METRICO DEI COSTI 
DELLA SICUREZZA "ESCLUSI"  € 7.907,85

IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVI DELLA 
SICUREZZA  € 610.457,81

RIBASSO LAVORI GARA 16,622%  € 100.155,85
IMPORTO CONTRATTUALE  € 510.301,96
   
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

a

Parere e collaudo LND- 
ROMA  ( Parere progetto 
€. 600,00 + IVA 
22%=€.732,00. Collaudo 
sottofondo €.3000,00+IVA 
22% =€.3660,00. Test 
omologazione LND €. 
10.000+IVA 
22%=€.12200,00)

 

 

 € 16.592,00

 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 
(€.24650,00+CNPAI(4%) €.686,00+ IVA (22%) 
€.5639,92=€.31275,92) 

€ 31.275,92

b

Spese Tecniche - 
Progettazione - Direzione 
dei lavori -Contabilità - 
coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione 39.900,00 € + 
CNPAIA 4%   1,596,00+ 
IVA 22 9,129,12= 50,625,12

€ 50.625,12

 

DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E 
COORDINAMENTO SICUREZZA 
(€.15250,10+CNPAI (4%) €.610,00+IVA (22%) €. 
3489,20=€.19349,32)

€ 19.349,32

c Redazione elaborati 
aggiornamento prezzi   

(€.1182,22+CNPAI(4%) 
€.47,29+IVA(22%)€.270,49=€.1500 € 1.500,00

c Redazione perizia di 
variante    € 2.000,00

c Approvazione progetto 
del CONI    € 150,00

d Uffico Tecnico 2% 
dell'importo dei lavori    € 12.209,16

e IVA lavori (10% )    € 51.030,20
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f Maggiori costi Imprevisti ( 
IVA compresa )    € 7.668,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE € 141.774,80
ECONOMIE INTERVENTO
ECONOMIE FONDO FSC € 17.923,24
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSISIZIONE ED ECONOMIE € 670.000,00

3. DI DARE ATTO che il nuovo importo lavori pari ad € 610.457,81 di cui € 602.549,96 per 
lavori ed € 7.907,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 
totale ribassato pari ad € 510.301,96 oltre IVA di legge al 10% pari a € 51.030,20 e 
quindi per un totale complessivo pari ad € 561.332.16;

4. DI APPROVARE il verbale di Validazione del 02/10/2023, redatto ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP Arch. Roberto Silvetti;

5.
DI APPROVARE altresì, l’allegato verbale di verifica del 02/10/2023 a firma del direttore 
dei lavori ing. Solio Ruggieri e del responsabile del gruppo di verifica ing. Michele 
Colocci, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo;

6. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo di variante n. 1 è stato validato con verbale del 
02/10/2023 e che pertanto ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. “c” per l’intervento non si 
applica il TITOLO I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

7. DI DARE ATTO che l’intervento de quo è finanziato per l’importo complessivo di € 
670.000,00 come di seguito indicato:
- Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2022;

8. DI DARE ATTO che per l’attuazione dell’intervento in oggetto i fondi risultano disponibili 
al codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex cap. 2705);

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Tecnica per i 
provvedimenti di propria competenza;

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area amministrativa per i 
provvedimenti di propria competenza;

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000.

Atto originale DELIBERA DI GIUNTA nr. 51 del 04-10-2023 - Firmato digitalmente da:  GIUSEPPINA FELICIOTTI  il 05-10-2023 PAOLO CRISTIANO  il 04-10-2023



COMUNECOMUNE  DIDI  CESSAPALOMBOCESSAPALOMBO
PROVINCIAPROVINCIA  DIDI  MACERATAMACERATA

ComuneComune  decoratodecorato  didi  crocecroce  alal  valorvalor  militaremilitare

Comune di Cessapalombo - Originale Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 04-10-2023 - Pag. 10

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPINA FELICIOTTI DOTT. PAOLO CRISTIANO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 55 del 03-10-2023

OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO 
SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cessapalombo, 04-10-2023 Il Responsabile dell'Area
Dott. Giuseppina Feliciotti

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 55 del 03-10-2023

OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO 
SOTTOFONDO E MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cessapalombo, 04-10-2023 Il Responsabile dell'Area
Ing. Michele Colocci

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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DELIBERA DI GIUNTA

N. 51 DEL 04-10-2023

OGGETTO: SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. RIFACIMENTO SOTTOFONDO E MANTO IN 
ERBA ARTIFICIALE. MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE 
VARIANTE N. 1

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 05-10-2023, come previsto dall’art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e 
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Cessapalombo, lì 05-10-2023 IL Responsabile del Servizio
Dott. Feliciotti Giuseppina

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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