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COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

DETERMINA NUMERO 26 Del 30-12-2020
Registro generale numero 212

OGGETTO Sisma 2016. Centro di Aggregazione Monastero. Approvazione Stato Finale
Lavori.

L'anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre,

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.
267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

VISTO l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di
attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei
servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/12/2020 con la quale è stata
conferita alla Dott.ssa Giuseppina Feliciotti - Sindaco - la responsabilità degli uffici e
dei servizi, ricompresi nella seguente Area: “Area preposta alla Ricostruzione Post
Sisma”;

VISTO il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con atto di G.M. n. 141/1998;

PREMESSO che:

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1 del 08/01/2020 è stato
approvato il progetto esecutivo e relativo quadro tecnico economico, avente
come oggetto il Centro di Aggregazione in Fraz. Monastero – Cessapalombo,
per un importo complessivo pari ad € 89.000,00 inclusa I.V.A., di cui €
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42.000,00 finanziati con fondi da donazioni SMS Solidali e € 47.000,00 da
cofinanziamento del Comune di Cessapalombo;

 il progetto esecutivo è stato redatto, per la parte architettonica, dall’Arch.
Roberto Silvetti quale tecnico dell’Ufficio Sisma che si è occupato anche della
direzione lavori architettonici e per la parte strutturale di fondazione, dall’Ing.
Andrea Leli, il quale si è occupato anche della direzione dei lavori strutturali per
l’intervento in oggetto;

 il Quadro Tecnico Economico del Progetto Esecutivo, ammontante a
complessivi € 89.000,00, è così articolato

€ €
€ 27.136,24

a misura € 27.136,24
di cui costi della sicurezza € 491,90

Totale importo lavori € 27.136,24

Importo della prestazione di fornitura con posa in opera di manufatto prefabbricato € 49.000,00
 di cui importo della fornitura € 49.000,00

di cui costi della sicurezza € 1.767,80
Totale importo fornitura e posa in opera manufatto prefabbricato € 49.000,00

A.3 totale importo intervento € 76.136,24

€ 76.136,24

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1
€ 0,00

B.2
€ 0,00

B.2 € 200,00
B.3 € 2.127,56
B.4 € 0,00
B.5 € 0,00
B.6 € 755,27

B.7

€ 814,92

B.8
€ 0,00

B.9
€ 0,00

B.10 € 500,00
B.11 € 52,60
B.12 € 0,00

€ 4.450,34

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 2.713,62

C.2 I.V.A su Forniture 10% € 4.900,00

C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 799,79
€ 8.413,42

€ 89.000,00

Importo dei lavori di fondazione ed urbanizzazione
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A. Importo dei Lavori

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale importo soggetto a ribasso
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)

C
.  

IV
A

C.   I.V.A.

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO € 89.000,00

Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)(nomina da fare)

Totale IVA

Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'as

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto
ambientale o di fattibilità ambientale)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione

CNPAIA per spese tecniche (4% su B.7+………+B.11)

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 14/01/2008, spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16
comma 1, lettera b), punto 11 DPR n° 207/2010

Allacciamento ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Oneri di conferimento in discarica

FINAZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI € 42.000,00

TOTALE COFINANZIAMENTO € 47.000,00

• a seguito di Determinazione dell’Area Ricostruzione post Sisma n. 1 del
18.01.2020 è stata attivata la procedura a contrarre mediante separato
affidamento: per i lavori, con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per fornitura con posa in opera di prefabbricato,
con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
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• con Determina dell’Area Ricostruzione post Sisma n. 11 del 10.04.2020
l'appalto dei lavori di che trattasi, è stato affidato alla ditta
PASQUALINI MASSIMO, con sede in Via S. D’Acquisto n. 8 – 62020
Belforte del Chienti (MC) – P.IVA 01340110434, avendo offerto un
ribasso percentuale pari a 5,5% sull’importo soggetto a ribasso pari ad €
27.136,24 esclusa I.V.A. al 10%, e quindi per un importo complessivo
pari ad € 25.670,80 – CIG: ZDC2C82BB1;

• con Determina dell’Area Ricostruzione post Sisma n. 12 del 17.04.2020
l'affidamento della fornitura e relativa posa in opera del corpo
prefabbricato di che trattasi, è stato aggiudicato dalla ditta CEMECO
s.r.l. con sede in Loc. Pitino snc – San Severino Marche (MC) – P.IVA
00839100435, avendo offerto un ribasso percentuale pari a 10,224%
sull’importo a base d’asta pari ad € 49.000,00 esclusa I.V.A al 10%, e
quindi per un importo complessivo pari ad € 44.170,98 – CIG:
8179562418;

• in data 03/06/2020 sono stati consegnati i lavori alla Ditta Massimo
Pasqualini come risulta dal Verbale di Consegna Lavori;

• con determina del Segretario Comunale n. 67 del 09.09.2020 l’Arch.
Roberto Silvetti, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso l’Ufficio
Sisma del Comune di Cessapalombo, è stato nominato nuovo
Responsabile Unico del Procedimento - RUP, in sostituzione del Geom.
Luigi Tomassucci;

• con Delibera di G.M. n. 68 del 28/10/2020 è stata approvata la variante
N. 1 migliorativa con il seguente quadro tecnico economico;

QUADRO
ECONOMICO DI

PROGETTO

QUADRO
ECONOMICO A

SEGUITO DI RIBASSO

QUADRO ECONOMICO
VARIANTE N.1

€ € € €
€ 27.136,24 € 25.670,80 € 25.104,34

a misura € 27.136,24
di cui costi della sicurezza € 491,90

Totale importo lavori € 27.136,24 € 25.670,80 € 25.104,34

Importo della prestazione di fornitura con posa in opera di manufatto prefabbricato € 49.000,00 € 44.170,98 € 44.170,98
 di cui importo della fornitura € 49.000,00

di cui costi della sicurezza € 1.767,80
Totale importo fornitura e posa in opera manufatto prefabbricato € 49.000,00 € 44.170,98 € 44.170,98

A.3 Importo della fornitura e posa in opera pannello filtro in resina € 3.000,00

A.4 totale importo intervento € 76.136,24 € 69.841,78 € 72.275,32
€ 76.136,24

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € €
B.2 € 200,00 € 200,00 € 200,00
B.3 € 2.127,56 € 2.127,56 € 2.127,56
B.6 € 755,27 € 755,27 € 1.120,73

B.7

€ 814,92 € 814,92 € 814,92

B.10 € 500,00 € 500,00
B.11 € 52,60 € 52,60 € 52,60

€ 4.450,34 € 4.450,35 € 4.315,81

€ € €
C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 2.713,62 € 2.567,08 € 2.510,43

C.2 I.V.A su Forniture 10% € 4.900,00 € 4.417,10 € 4.417,10

C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 799,79 € 799,79

C.4 I.V.A. su Fornitura Pannello Filtro 22% € 660,00

€ 8.413,41 € 7.783,97 € 7.587,53

€ 89.000,00 € 82.076,09 € 84.178,66

€ 82.076,09 € 84.178,66

€ 42.000,00 € 42.000,00

€ 40.076,09 € 42.178,66

FINAZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI € 42.000,00

TOTALE COFINANZIAMENTO € 47.000,00

Allacciamento ai pubblici servizi

Imprevisti

Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)(nomina da fare)

Totale IVA

Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'as

CNPAIA per spese tecniche (4% su B.7+………+B.11)

Ribassi d'asta ed economie

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale importo soggetto a ribasso
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)
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C.   I.V.A.

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO € 89.000,00

"Centro Aggregazione Monastero"

Importo dei lavori di fondazione ed urbanizzazione
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A. Importo dei Lavori

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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Atteso che i lavori sono stati ultimati in data 18.11.2020, giusto Certificato di
Ultimazione lavori del 18.11.2020 a firma del Direttore dei Lavori
architettonici e R.U.P. Arch. Roberto Silvetti e dell’Appaltatore-Ditta
esecutrice dei lavori Massimo Pasqualini;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici ammontante ad un
importo complessivo di Euro 74.253,71 oltre IVA costituito dal seguente Q.T.E. finale:

QUADRO
ECONOMICO DI

PROGETTO

QUADRO
ECONOMICO A

SEGUITO DI RIBASSO

QUADRO ECONOMICO
VARIANTE N.1 STATO FINALE

€ € € € €
€ 27.136,24 € 25.670,80 € 25.104,34 € 25.104,34

a misura € 27.136,24
di cui costi della sicurezza € 491,90

Totale importo lavori € 27.136,24 € 25.670,80 € 25.104,34 € 25.104,34

Importo della prestazione di fornitura con posa in opera di manufatto prefabbricato € 49.000,00 € 44.170,98 € 44.170,98 € 44.170,98
 di cui importo della fornitura € 49.000,00

di cui costi della sicurezza € 1.767,80
Totale importo fornitura e posa in opera manufatto prefabbricato € 49.000,00 € 44.170,98 € 44.170,98 € 44.170,98

A.3 Importo della fornitura e posa in opera pannello filtro in resina € 3.000,00 € 3.000,00

A.4 totale importo intervento € 76.136,24 € 69.841,78 € 72.275,32 € 72.275,32

€ 76.136,24

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € € €
B.2 € 200,00 € 200,00 € 200,00
B.3 € 2.127,56 € 2.127,56 € 2.127,56 € 0,00
B.6 € 755,27 € 755,27 € 1.120,73 € 1.120,73

B.7

€ 814,92 € 814,92 € 814,92 € 814,92

B.10 € 500,00 € 500,00
B.11 € 52,60 € 52,60 € 52,60 € 42,74

€ 4.450,34 € 4.450,35 € 4.315,81 € 1.978,39

€ € € €
C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 2.713,62 € 2.567,08 € 2.510,43 € 2.510,43
C.2 I.V.A su Forniture 10% € 4.900,00 € 4.417,10 € 4.417,10 € 4.417,10
C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 799,79 € 799,79
C.4 I.V.A. su Fornitura Pannello Filtro 22% € 660,00 € 660,00

€ 8.413,41 € 7.783,97 € 7.587,53 € 7.587,53

€ 89.000,00 € 82.076,09 € 84.178,66 € 81.841,24

€ 82.076,09 € 84.178,66 € 81.841,24

€ 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00

€ 40.076,09 € 42.178,66 € 39.841,24

€ 2.337,42

"Centro Aggregazione Monastero"

Importo dei lavori di fondazione ed urbanizzazione
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A. Importo dei Lavori

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Totale importo soggetto a ribasso
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C.   I.V.A.

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO € 89.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)

Totale I.V.A.

ECONOMIE

Allacciamento ai pubblici servizi

Imprevisti

Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)(nomina da fare)

Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'as

CNPAIA per spese tecniche (4% su B.7+………+B.11)

Ribassi d'asta ed economie

FINAZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI € 42.000,00

TOTALE COFINANZIAMENTO € 47.000,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

e corredato dai seguenti documenti a firma del Direttore dei Lavori Arch. Roberto
Silvetti:
- Libretto delle misure;
- Sommario Registro Contabilità;
- Registro Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTI i certificati di regolare esecuzione dai quali si rileva il credito netto delle imprese
ed i relativi certificati di pagamento secondo i seguenti importi:

- Massimo Pasqualini € 25.104,34 oltre iva 10%

- Cemeco s.r.l. € 44.170,98 oltre iva 10%

- Publiform App s.r.l. € 3.000,00 oltre iva 22%;
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VISTO lo stato finale delle somme a disposizione predisposto dal Responsabile del
Procedimento ed il relativo certificato di pagamento dal quale si rilevano i seguenti
crediti ai sottoelencati aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 9.565,92 cosi
risultante:

- Massimo Pasqualini (Iva sui lavori al 10%) Euro 2.510,43;
- Cemeco s.r.l. (Iva sui lavori al 10%) Euro 4.417,10;
- Publiform App s.r.l. (Iva sui lavori al 22%) Euro 660,00;
- Coordinatore della Sicurezza (Spese tecniche) Euro 857,66;
- ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (Spese tecniche) Euro 1.120,73;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 229, comma 3, DPR 207/2010, applicabile ai sensi
dell'art. 237, c. 3, DPR 207/2010, l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i
vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, per un arco
temporale di un biennio dall'emissione del certificato, decorsi i quali il certificato si
intende approvato;

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di
legge, di procedere con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
di che trattasi e disporre la liquidazione del credito attribuito alle imprese come sopra
specificato;

DATO ATTO che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro
economico della perizia di spesa del progetto esecutivo dei lavori approvata con
deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) degli aventi diritto sopra indicati;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione delle
fatture di che trattasi e degli incentivi per le funzioni tecniche;

CONSIDERATO che si è attestata un’economia rispetto al quadro tecnico economico
iniziale di € 2.337,72;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento a norma dell'art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e DATO ATTO del parere di regolarità contabile rilasciato
a norma della medesima disposizione di legge;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
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DI APPROVARE lo stato finale dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici ammontante
ad un importo complessivo di Euro 74.253,71 oltre Iva costituito dai seguenti
documenti a firma del Direttore dei Lavori Arch. Roberto Silvetti:
- Libretto delle misure;
- Sommario Registro Contabilità;
- Registro Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

DI RECEPIRE i certificati di regolare esecuzione dai quali si rileva il credito netto
relativo alle seguenti imprese:

- Massimo Pasqualini € 25.104,34 oltre iva 10%

- Cemeco s.r.l. € 44.170,98 oltre iva 10%

- Publiform App s.r.l. € 3.000,00 oltre iva 22%;

DI APPROVARE lo stato finale delle somme a disposizione predisposto dal
Responsabile del Procedimento e il relativo certificato di pagamento dal quale si
rilevano i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto per l'importo complessivo di
Euro 9.565,92 così risultante:

- Massimo Pasqualini (Iva sui lavori al 10%) Euro 2.510,43;
- Cemeco s.r.l. (Iva sui lavori al 10%) Euro 4.417,10;
- Publiform App s.r.l. (Iva sui lavori al 22%) Euro 660,00;
- Coordinatore della Sicurezza (Spese tecniche) Euro 857,66;
- ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (Spese tecniche) Euro 1.120,73;

DI DISPORRE la liquidazione della somma di Euro 1.120,73 del fondo incentivante di
cui all'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 secondo lo schema depositato in atti;

DI DARE ATTO che si è attestata un’economia rispetto al quadro tecnico economico
iniziale di € 2.337,42;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 81.841,24 al Codice di Bilancio 11.02-
1.03.02.99.999 (ex cap. 2472) del Bilancio di Previsione 2020/2022, cofinanziato con
fondi da donazioni SMS Solidali - Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 n. 3 del 07/01/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Feliciotti
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UFFICIO   RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il
sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto
con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

[] E' stata pubblicata all’albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune
(www.comune.cessapalombo.mc.it)  il 20-01-21

Cessapalombo li 20-01-21 Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico
n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 30-12-20 con l'apposizione dell'attestazione
di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FELICIOTTI GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi art. 14 legge 15/1968.

Dalla residenza municipale li 20-01-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


