



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Struttura di Missione Sisma 2009  
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

## DETERMINA AREA TECNICA

Determina n.	123	Registro generale n.	198	del	09-08-2023
OGGETTO	PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), FINALIZZATO AD INTEGRARE, CON RISORSE NAZIONALI, GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO" - SUB MISURA A-4.5. - Approvazione e liquidazione SAL n. 2 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell' Amministrazione ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)				
CIG:					

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **agosto**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione al dirigente di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

**VISTO** l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2023, con il quale è stata conferita all'Ing. Michele Colocci la responsabilità degli uffici e dei servizi, ricompresi nell'Area Tecnica - Pianificazione urbanistica, ambiente, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici, protezione civile, manutenzioni;

**VISTO** il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

approvato con atto di G.M. n. 76 del 02/11/2022;

## **PREMESSO CHE:**

- con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 – convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2021, n. 160 - è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per uno stanziamento complessivo di 30,62 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 700 milioni di euro nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- il comma 2, dell’art. 1 della sopra indicata norma, provvede a ripartire le risorse del Fondo di cui al comma precedente tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse;

**VISTO** che le risorse nazionali degli interventi del fondo complementare di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 1 della predetta Legge sono state finalizzate ad Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 - con investimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per complessivi 1.780,00 milioni di euro;

**DATO ATTO** che la struttura del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 ha formulato una proposta di ripartizione tra i Comuni delle predette risorse articolate nelle sub-misure denominate “Rigenerazione Urbana” e “Strade Comunali”;

**CHE** ciascuna Regione, a sua volta, ha facoltà di proporre una rimodulazione della ripartizione tra gli Enti Locali, nell’ambito del budget assegnato, tutto scandito da scadenze temporali molto stringenti (compilazione della prima parte delle schede ed inoltro entro il 12/12/2021, affidamento della progettazione entro il 31/12/2021);

**DATO ATTO** in particolare che, il Programma di Investimenti sulla rete stradale comunale indica un insieme di interventi a valere sulle risorse del Fondo Complementare al PNRR destinati alla rete stradale di proprietà comunale, colti al miglioramento dell’accessibilità del territorio, specie nelle aree periferiche e nelle frazioni più isolate, migliorando la qualità viaria in termini di resilienza e sostenibilità. E provvedendo alla messa in sicurezza delle strade non oggetto di finanziamento con i fondi del sisma 2016;

**CONSIDERATO** che il suddetto Programma di Investimenti deve essere presentato dal Comune in un’unica scheda che attiene ad interventi a valere sulla Sub Misura A-4.5, Investimenti sulla rete stradale comunale del Fondo Complementare al PNRR;

**DATO ATTO** che questo Comune, relativamente alla Scheda Programma di investimenti sulla rete stradale comunale e limitatamente allo stanziamento assegnato, ha predisposto le seguenti schede di presentazione degli interventi, funzionalmente indipendenti, indicate in ordine di priorità:

- Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell’accessibilità al territorio della Frazione di Montalto, dell’importo complessivo di € 235.00,00

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 10/12/2021 avente ad oggetto *“Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Approvazione scheda progetto denominato "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell’accessibilità al territorio della frazione di Montalto" -Sub Misura A-4.5 - e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del gruppo di lavoro e del gruppo di progettazione”*;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 6 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** l'Allegato alla citata O.C.S.R. n. 6 del 30/12/2021 nel quale viene indicato che il Comune di Cessapalombo risulta assegnatario di un finanziamento di importo pari ad € 235.000,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione Montalto*";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 2 (R.G. 11) del 24/01/2022 avente ad oggetto "*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" – Sub Misura A-4.5 - Nomina del progettista e del verificatore per il progetto di fattibilità tecnica ed economica*";

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 6 del 24/01/2022 avente ad oggetto "*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 - Nomina del progettista e del verificatore per il progetto di fattibilità tecnica ed economica*";

**RICHIAMATA** la nota del Commissario Straordinario per la Ricostruzione CGRTS-0001401-P-20/01/2022 assunta al prot. 383 del 21/01/2022 avente ad oggetto "*Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Sub misure A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5. Indicazioni procedurali*";

**DATO ATTO** che, in accordo con la citata nota, entro il termine del 31/01/2022, dovrà essere affidato l'incarico di progettazione all'Ufficio tecnico comunale o al professionista esterno incaricato ed avviate le relative attività;

**DATO ATTO** altresì, che entro il termine del 31/01/2022, ciascun Comune beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere alla Regione Marche, la Sezione 3 della Scheda compilata e sottoscritta;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 7 (R.G. 19) del 28/01/2022 avente ad oggetto "*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" – Sub Misura A-4.5 – Nomina del gruppo di progettazione interno e del verificatore per il progetto definitivo-esecutivo*";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, in data 13/05/2022 con protocollo n. 3028 è stato inviato il progetto oggetto di intervento all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per il parere di competenza;

**VISTO** il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, assunto al protocollo comunale al n. 3137 del 20/05/2022;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2022 avente ad oggetto *“Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione”*;

**DATO ATTO** che l'intervento di *“Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto”* è ricompreso nell'elenco triennale e nell'elenco annuale 2022;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**CONSIDERATO** che per le peculiarità del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni specifici principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano;

**DATO ATTO** che i dispositivi amministrativi volti all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- a) principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant a) Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
- c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del dl 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- e) relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del decreto legge 80/2021, come modificato dalla legge di 4 Individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241 5 Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.12 conversione 6 agosto 2021, n. 113 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell'avviso) secondo cui le

Amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;

- f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea. I dispositivi amministrativi volti da finanziare sul PNRR dovranno prevedere, quindi, meccanismi di selezione (es.: criteri di valutazione) che consentano l'individuazione di progetti di qualità in grado di poter contribuire agli obiettivi del PNRR e consentire il pieno conseguimento dei target e milestone nei termini previsti. Nell'attuazione del PNRR sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali:
- i. rispetto e promozione della parità di genere;
  - ii. protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
  - iii. superamento dei divari territoriali

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 01/06/2022 avente ad oggetto *“Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). “Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade Comunali per il miglioramento dell’accessibilità al territorio della frazione di Montalto” - sub misura a-4.5. Approvazione progetto definitivo-esecutivo”*;

**CONSIDERATO** che il progetto denominato *“Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell’accessibilità al territorio della frazione di Montalto” – sub misura A-4.5”* è stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota Prot. 3449 del 08/06/2022 e pertanto entro la data del 20/06/2022, utilizzando il prezzario regionale vigente al momento della redazione del progetto;

**RILEVATO** che con nota del 10/06/2022, assunta al Protocollo dell'Ente n. 3486, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione, verificata la completezza e la regolarità degli atti trasmessi relativi al progetto esecutivo di cui alla presente, ha proposto al soggetto attuatore il finanziamento dell'intervento per l'importo complessivo di € 235.000,00;

**DATO ATTO** che il DL n. 50 del 17/05/2022 ha introdotto nuove prescrizioni in merito alla revisione dei prezzi e in particolar modo l'art. 26 comma 2 prevede che *“In deroga alle previsioni di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 2022, n. 25”*;

**DATO ATTO** che il medesimo comma prevede che *“Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in*

*vigore successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma";*

**CONSIDERATO** che la Regione Marche ha pubblicato il prezzario aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 in data 01/08/2022 con successive note di rettifica;

**DATO ATTO** che, al fine di rispettare la milestone prevista per i progetti di cui al fondo complementare PNRR sisma 2016/sisma 2009, sono stati approvati entro la data del 30/06/2022 utilizzando il prezzario regionale vigente al momento della redazione degli stessi;

**RICHIAMATA** la nota del Commissario Straordinario Sisma 2016 del 27/07/2022, assunta al Prot. 4374, con la quale si invitavano i soggetti responsabili degli interventi a procedere speditamente, il prima possibile, al fine di raggiungere il milestone del 30 settembre 2022 con la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori;

**RICHIAMATA** la determina a contrarre n. 32 (R.G. 157) del 24/08/2022 del Comune di Cessapalombo con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto ricorrendo alla procedura aperta di ricezione offerte e utilizzando il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona con Determina n. 14 (R.G. 328) del 29/08/2022 avente per oggetto "*Comune di Cessapalombo - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 - approvazione atti ed indizione gara lavori*";

**DATO ATTO** che con nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 acquisita al protocollo comunale al n. 5282 in data 12/09/2022 in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022, sussiste l'obbligo di procedere all'adeguamento dei prezzi prima dell'aggiudicazione dell'appalto con il ricorso, qualora necessario, ai fondi di cui all'art. 26 comma 7 del medesimo D.L. 50/2022;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona con Determina n. 20 (R.G. 366) del 16/09/2022 avente per oggetto "*COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 - ANNULLAMENTO GARA*";

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 34 (R.G. 179) del 16/09/2022 avente ad oggetto "*"Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al*

*territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 annullamento procedura di gara";*

**VISTO E RICHIAMATO** il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti di politica energetica, nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolar modo l'art. 29 che al comma 1 recita:

- Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;*

**RICHIAMATO** il comma 2 del medesimo art. 29 ai sensi del quale gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso;

**RICHIAMATO** il comma 3 del medesimo art. 29 ai sensi del quale nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;

**DATO ATTO** che con successiva nota del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 acquisita al protocollo comunale al n. 5718 in data 29/09/2022 in qualità di soggetto attuatore per i fondi complementari PNRR, ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 144 del 23/09/2022 (cd "Aiuti-ter") i Responsabili degli interventi possono far fronte ai maggiori costi derivanti dall'adozione del prezario aggiornato, potendo alternativamente:

*i soli Enti locali Responsabili di intervento,*

- a) Considerare, ai sensi del art. 29 del D.L. 144 del 23.09.2022, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con le ordinanze di assegnazione, ulteriori risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato con i predetti provvedimenti. Il maggiore importo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, e dovrà essere utilizzato per integrare l'importo a base di gara d'appalto, la cui procedura dovrà essere conclusa entro il 31.12.2022. Si ricorda che il MEF potrà procedere a controlli sull'utilizzo di tali risorse. La preassegnazione degli importi pari al 15 per cento*



*sarà fatta oggetto di specifica ordinanza, ma gli enti beneficiari sono già autorizzati a programmarne l'utilizzo*

*oppure, tutti i Soggetti Responsabili di intervento,*

- b) *Presentare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co. 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, considerando comunque che l'assegnazione dei fondi richiesti è soggetta a graduatoria e quindi non certa a priori.*

**DATO ATTO** che, in riferimento al procedimento sopra indicato, il Comune di Cessapalombo, al fine di accelerare le tempistiche di attuazione degli interventi, intende avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva, pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, di cui all'art. 29 del DL144/2022, per ogni intervento ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato D.L. 144 del 23/09/2022, l'incremento di importo pari al 15% può essere immediatamente utilizzato per rimodulare il progetto al fine di adottare il prezzario regionale aggiornato, prima di procedere al bando di appalto entro il 31.12.2022;

**RICHIAMATA** la nota prot. 5854 del 05/10/2022 con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Michele Colocci, comunicava all'USR ed al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, l'intenzione di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva, pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 19/10/2022 avente ad oggetto "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 TUEL) e variazione di cassa (comma 5 bis)*";

**DATO ATTO** che alla luce di quanto sopra esposto si è provveduto ad aggiornare l'elenco prezzi del progetto denominato "*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto*" – sub misura A-4.5" approvato nel mese di giugno 2022 con i costi unitari di cui al Prezzario della Regione Marche - edizione infrannuale 2022;

**CONSIDERATO** che per l'adeguamento del progetto di "*Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto*" al nuovo importo del finanziamento, si è reso necessario ridurre l'estensione dell'intervento senza comunque alterarne la natura complessiva;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 26/10/2022 avente ad oggetto "*Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura a-4.5. Approvazione aggiornamento progetto definitivo-esecutivo per revisione prezzi (art. 26 comma 2 D.L. 50/2022)*";

**RICHIAMATA** l'Ord. PNC Sisma n. 40/2022 e 6/2021 – Aggiornamento e rimodulazione risorse. Sub misura A4.5 – ID (6934) – "*Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto*", assunta al prot. n. 6630 del 15/11/2022, con la

quale USR comunica all'Ente l'avvenuto aggiornamento del progetto rimodulato a seguito dell'adeguamento prezzi e del nuovo corrispondente pari ad Euro 270.250,00;

**RICHIAMATA** la Determina a Firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 29 (R.G. 441) del 26/10/2022 avente per oggetto " *COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 – Approvazione atti ed indizione gara lavori* ”

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 44 (R.G. 228) del 18/11/2022 avente ad oggetto " *"Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Determina a contrarre per affidamento lavori* ”;

**RICHIAMATA** la Determina a Firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 48 (R.G. 506) del 07/12/2022 avente per oggetto " *COMUNE DI CESSAPALOMBO - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle Strade Comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - Sub Misura A-4.5 – SOSTITUZIONE REFERENTE DELLA CUC PER ASSISTENZA AL RUP DI GARA* ”;

**VISTA** la Determina a Firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona n. 58 (R.G. 540) del 15/12/2022 con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto la ditta MACERATA ASFALTI SRL - P. IVA 01421510437 con sede a MORROVALLE (MC) in C.DA BELTROVATO SNC con il ribasso offerto del 16,100% (pari ad Euro 34.346,59) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso per un importo netto contrattuale pari ad Euro 181.284.74 (inclusi Oneri di Sicurezza pari ad Euro 2.298,47) oltre IVA di legge al 22% pari ad Euro 39.882,64 per un importo complessivo pari ad Euro 221.167,38 (duecentoventunomilacentosessantasette virgola trentotto);

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 (R.G. 254) del 16/12/2022 avente ad oggetto " *Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Aggiudicazione lavori, impegno di spesa ed aggiornamento QTE* ”;

**VISTO** il verbale consegna lavori firmato dalle parti in data 06/03/2023;

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 (R.G. 75) del 31/03/2023 avente ad oggetto " *Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione*

*delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Autorizzazione subappalto ditta Porfiri Sandro”;*

**RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19/04/2023 avente ad oggetto *"Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). "Messa in sicurezza e riqualificazione delle strade comunali per il miglioramento dell'accessibilità al territorio della frazione di Montalto" - sub misura A-4.5 Approvazione Variante n.1”;*

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 (R.G. 135) del 06/06/2023 avente ad oggetto *" PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), FINALIZZATO AD INTEGRARE, CON RISORSE NAZIONALI, GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO" - SUB MISURA A-4.5. - Approvazione e liquidazione SAL n. 1 lavori e Stato Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;*

**RICHIAMATA** la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 118 (R.G. 192) del 17/07/2023 avente ad oggetto *" PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), FINALIZZATO AD INTEGRARE, CON RISORSE NAZIONALI, GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO" - SUB MISURA A-4.5. – Rettifica ed integrazione gruppo di lavoro”;*

**VISTO** il Verbale di Fine lavori redatto e sottoscritto in data 27/06/2023 dal Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci e il Sig. Mariotti Gianfranco, presidente dell'impresa MACERATA ASFATI – P.IVA 01421510437;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale) del 05/07/2023 a firma del Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale) del 05/07/2023 per l'importo complessivo pari ad € 217.278,17, e il Certificato n. 2 (finale) del 19/07/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 5.741,28 (cinquemilasettecentoquarantuno/28) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.263,08, per un totale di € 7.004,36;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) del 05/07/2023 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 46.538,12 e il Certificato n. 2 (finale) del 19/07/2023 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 6.433,71;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci in data 25/07/2023;

**RITENUTO** di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale) del 05/07/2023 a firma del Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci;

**RITENUTO** di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale) del 05/07/2023 per l'importo complessivo pari ad € 217.278,17 e il Certificato n. 2 (finale) del 19/07/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 5.741,28 (cinquemilasettecentoquarantuno/28) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.263,08, per un totale di € 7.004,36;

**RITENUTO** di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) del 05/07/2023 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 46.538,12 e il Certificato n. 2 (finale) del 19/07/2023 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 5.399,58;

**RITENUTO** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci in data 25/07/2023;

**RAVVISATA** in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL n. 2 (finale) Lavori e lo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico del SAL n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

**RAVVISATO** di liquidare all'impresa appaltatrice MACERATA ASFALTI SRL – P.IVA 01421510437 la fattura n. 3/10 del 28/07/2023, relativa al SAL n. 2 (finale) lavori ed allo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 5.741,28 (cinquemilasettecentoquarantuno/28) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.263,08, per un totale di € 7.004,36;

**RAVVISATO** di liquidare agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	Comune di Cessapalombo – P.IVA 00242710432	//	//	€ 4.136,51

**RITENUTO** di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere il mandato di pagamento per il saldo della fattura sopra indicata per l'importo complessivo ad € 11.140,87;

**DATO ATTO** che l'importo di € 11.140,87 risulta impegnato e disponibile al capitolo di bilancio 01.05-2.03.01.01.001 (ex Cap. 2785) del Bilancio comunale;

**VISTI:**

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

## **DETERMINA**

*DETERMINA AREA TECNICA n. 123 del 09-08-2023 - pag. 12 - COMUNE DI CESSAPALOMBO*

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale) dei Lavori per l'importo complessivo pari ad € 217.278,17 redatti e firmati dal Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci a tutto il 05/07/2023, ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 2 (finale) a firma del Responsabile del Procedimento l'ing. Michele Colocci per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 5.741,28 oltre IVA di legge al 22 %;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento l'ing. Michele Colocci per l'importo complessivo pari ad € 45.503,99 di cui € 5.399,58 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- 4) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori l'ing. Francesca Castellucci in data 25/07/2023;
- 5) **DI LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice MACERATA ASFALTI SRL – P.IVA 01421510437 la fattura n. 3/10 del 28/07/2023, relativa al SAL n. 2 (finale) lavori ed allo Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 5.741,28 oltre IVA di legge al 22% pari € 1.263,08, per un totale complessivo pari ad € 7.004,36 (settemilaquattro virgola trentasei);
- 6) **DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da Stato di Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	Comune di Cessapalombo – P.IVA 00242710432	//	//	€ 4.136,51

- 7) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad 11.140,87;
- 8) **DI IMPUTARE** la spesa di € 11.140,87 al capitolo di bilancio 01.05-2.03.01.01.001 (ex Cap. 2785) del Bilancio comunale, sull'impegno n. 53/2023;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Michele Colocci

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



**COMUNE DI CESSAPALOMBO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**  
Comune decorato di croce al valor militare

DETERMINAZIONE AREA DETERMINA AREA TECNICA

N. 123 (R.G. 198) DEL 09-08-2023

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), FINALIZZATO AD INTEGRARE, CON RISORSE NAZIONALI, GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO" - SUB MISURA A-4.5. - Approvazione e liquidazione SAL n. 2 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 2 (finale) delle Somme a Disposizione dell' Amministrazione ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione n. 490

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Cessapalombo, lì 09-08-2023

**Il Responsabile della Pubblicazione**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*