



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

Copia determina area ricostruzione post sisma

DETERMINA NUMERO	8	Del	28-05-2021
	Registro generale numero		61

OGGETTO	Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi". Approvazione e liquidazione SAL 1 Somme a Disposizione dell'Amministrazione
---------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

VISTO l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2021, con il quale è stata conferita all' Ing. Michele Colocci la responsabilità degli uffici e dei servizi, ricompresi nelle seguenti Aree:

- Area Tecnica – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio, Igiene, Territorio e Trasporti;
- Area Ricostruzione Post Sisma;

VISTO il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.M. n. 141/1998;

PREMESSO CHE:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo *“decreto legge”*);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il complesso edilizio denominato *“Palazzo Simonelli”* ubicato in località Tribbio nella frazione di Montalto del Comune di Cessapalombo (MC), è stato oggetto di più sopralluoghi ispettivi per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità delle varie unità strutturali costituenti lo stesso;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 27/10/2016 dalla squadra P1087, il fabbricato principale è stato valutato *“Edificio inagibile”* con esito *“E”* ed *“Edificio inagibile per rischio esterno”* con esito *“F”* come da relativa scheda AeDES n. 2, acquisita con prot. ID Scheda 28812;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 07/04/2017 dalla squadra P2155, l'unità strutturale adiacente al fabbricato principale è stata valutata *“Edificio inagibile”* con esito *“E”* ed *“Edificio inagibile per rischio esterno”* con esito *“F”* come da relativa scheda AeDES n. 5, acquisita con prot. ID Scheda 107407;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 07/04/2017 dalla squadra P2155, l'unità strutturale distaccata dal fabbricato principale è stata valutata *“Edificio inagibile”* con esito *“E”* come da relativa scheda AeDES n. 6, acquisita con prot. ID Scheda 107399;
- con Ordinanza Sindacale n. 96/2017 del 17/05/2017 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 del 8 settembre 2017, recante *“Approvazione del primo programma degli*

interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, così come modificata dall’O.C.S.R. n. 41 del 2 novembre 2017 “*Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017*”, dall’O.C.S.R. n. 46 del 10 gennaio 2018 “*Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017*”, dall’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*” e dall’O.C.S.R. n. 67 del 12 settembre 2018 “*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*”, è stato approvato il programma straordinario/piano per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- nell’Allegato 1 “Elenco opere pubbliche” della predetta Ordinanza, così come sostituito dall’art. 8, comma 3, dell’O.C.S.R. n. 41/2017, dall’art. 2, comma 2, lett. b) dell’O.C.S.R. n. 56/2018 e dall’art. 1, comma 1, dell’O.C.S.R. n. 67/2018, risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;
- con nota prot. n. 827 del 07/08/2017, acquisita al prot. n. 4474 del 08/08/2017, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma straordinario;
- lo stesso ammonta a € 128.691.696,00 complessivi, per un totale di n. 100 interventi, tra i quali quello inerente all’opera in oggetto per un importo pari a € 3.600.000,00;
- a seguito della comunicazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, prot. USR n. 40727 del 20/06/2018, relativa all’emanazione dell’O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e alla necessità di effettuare per tutti gli interventi programmati la valutazione di congruità dell’importo richiesto (C.I.R.) prima di procedere agli affidamenti delle progettazioni, l’Ufficio Sisma del Comune di Cessapalombo ha provveduto alla valutazione del livello operativo per l’intervento in oggetto e relativa nuova stima dei costi dell’intervento, con riferimento alle indicazioni di cui all’Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. ed alla comunicazione del Commissario prot. CGRTS 7013 del 23/05/2018 avente ad oggetto “*Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica*”;

- la stima dei costi dell'intervento a seguito della valutazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) è dettagliata nel prospetto che segue:

Nuova Stima dei Costi a seguito della Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto - C.I.R.	
Costo totale dei lavori:	€ 2.300.000,00
di cui Oneri per la Sicurezza:	€ 69.000,00
Iva sui lavori con oneri:	€ 230.000,00
Totale costi per le Spese Tecniche:	€ 452.422,50
Iva e Casse su Spese Tecniche:	€ 121.164,97
Tot. altre somme a disp. Dell'Amm.ne compresa IVA:	€ 496.412,53
Nuovo costo Totale dell'Intervento:	€ 3.600.000,00

- la documentazione redatta dall'Ufficio Sisma del Comune di Cessapalombo ai fini della valutazione di cui sopra è stata inoltrata, a mezzo piattaforma telematica "Sismapp", all'USR-Marche ed acquisita con prot. n. 0048165 del 21/07/2018;
- in data 22/08/2018, prot. Ente n. 4375, è stato comunicato dall'USR-Marche l'esito positivo della verifica svolta dallo stesso Ufficio e la convalida dell'importo pari a € 3.600.000,00, ammesso dal 1° Piano Opere Pubbliche (Ord. 37) per l'intervento di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";
- ai sensi dell'art. 15 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15/12/2016, il Presidente della Regione Marche-Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, con decreto n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, ha delegato i Comuni, le Province e gli altri enti locali interessati individuati nell'allegato A dello stesso decreto, integrato con decreto n. 3/VCOMMS16 del 09/01/2018, per le opere pubbliche e i beni culturali di propria competenza ivi indicati e riconducibili al primo piano delle opere pubbliche di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario per la Ricostruzione nn. 27, 33 e 37 del 2017, allo svolgimento delle relative procedure di gara come stazioni appaltanti;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15/12/2016, per la predisposizione dei progetti di ricostruzione pubblica, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del citato D.L. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale interno all'Ente in possesso della necessaria professionalità;

VISTA la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 35 (R.G. 93) del 23/09/2017 avente ad oggetto "SISMA 2016. Primo

piano OO.PP. - Nomina RUP intervento di riparazione danni e miglioramento sismico palazzo Simonelli";

VISTA la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 36 (R.G. 94) del 23/09/2017 avente ad oggetto "Sisma 2016. Primo piano opere pubbliche. Riparazione danni e miglioramento sismico palazzo Simonelli. Individuazione RUP";

VISTA la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 30 (R.G. 79) del 11/07/2018 avente ad oggetto "Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento RUP per la collaborazione, consulenza ed assistenza legale inerente gli aspetti giuridici ed amministrativi delle procedure di gara relative all'intervento di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli". Approvazione dello schema di convenzione ed impegno di spesa";

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta n. 62 del 16/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, redatto dall'Arch. Roberto Silvetti, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Cessapalombo, con la collaborazione dei tecnici dell'Ufficio Sisma comunale, recante il seguente quadro economico:

"RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI"
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 2.300.000,00		
<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00		
Totale importo lavori			€ 2.300.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 69.000,00
A.3	Importo dei lavori a base di gara			€ 2.231.000,00
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			€ 2.300.000,00
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			€ 2.231.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n° 207/2010	€ 23.000,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
B.3	Imprevisti (8,62%)	€ 198.311,08
B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.5	Oneri di conferimento in discarica	€ 0,00
B.6	Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 41.400,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza collaudi.	€ 434.135,64
B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	€ 18.286,86
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)	€ 0,00
B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione	€ 62.471,52
B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	€ 7.000,00
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.359,67
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	€ 21.918,67
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1)	€ 365,74
B.12	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	€ 25.800,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B0+....+B12)	€ 877.049,18
C. IVA	C. I.V.A.	

	C.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 230.000,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 192.950,82
			Totale IVA	€ 422.950,82

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 3.600.000,00
--	--	--	-----------------------

VISTA:

- la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 65 (R.G. 148) del 16/11/2019 avente ad oggetto "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: C59D18000030001 - CIG: 810063142C";
- la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino n. 31 (R.G. 427) del 23/11/2019 avente ad oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO. Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA ";
- la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 71 (R.G. 156) del 30/11/2019 avente ad oggetto "Appalto dei servizi di progettazione per intervento di riparazione danni e miglioramento sismico Palazzo Simonelli. Impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito gara su GURI e quotidiani locali/nazionali";
- la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino n. 13 (R.G. 173) del 15/07/2020 avente ad oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO. Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. NOMINA COMMISSIONE GARA";
- la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di Cessapalombo n. 16 (R.G. 106) del 20/07/2020 avente ad oggetto "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli,

danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA";

- la Determina a firma del Segretario del Comune di Cessapalombo n. 90 (R.G. 166) del 04/11/2020 avente ad oggetto "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e Ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi". CUP: C59D18000030001 - CIG: 810063142C. - Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della Società di Ingegneria Interstudio S.r.l. per la partecipazione alla gara";
- la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino n. 2 (R.G. 22) del 15/01/2021 avente ad oggetto "COMUNE DI CESSAPALOMBO. Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 e s.m.i. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi". AGGIUDICAZIONE APPALTO", con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto RTP ARCH. VALERIO BORZACCHINI, così composto:
 - o Capogruppo mandatario:

Arch. VALERIO BORZACCHINI - P.IVA 00495640443 con sede in via delle Stelle, 1 ad Ascoli Piceno (AP)
 - o Mandanti:

Arch. SILVANA LISI, P.IVA 01942070432
Arch. FEDERICA ZOCCARI, P.IVA 01944390432
Ing. MAURO MARCONI, P.IVA 02134490420
ASDEA S.R.L. Società di Ingegneria, P.IVA 01888500681
Geol. PAOLO DI MARCANTONIO, P.IVA 01913770689
Ing. ELEONORA SABLONE, P.IVA 01880690688
Ing. ANTONIO DI MARCANTONIO, P.IVA 01664140678
Ing. MICHELE CIUTTI, P.IVA 00890200678
Ing. LUCA CIAFFONI, P.IVA 01668600677;

con il ribasso offerto del 41,00% sull'importo a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi" pari ad € 452.422,50 e quindi per un importo netto di € 266.929,28 oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali;

- la Determina a firma del Segretario del Comune di Cessapalombo n. 9 (R.G. 21) del 08/02/2021 avente ad oggetto "Intervento di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016 e successivi" - CUP: C59D18000030001. Sostituzione e nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento”;

- la Determina a firma del Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma del Comune di Cessapalombo n. 7 (R.G. 59) del 27/05/2021 avente ad oggetto “Intervento di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi". Affidamento prove geognostiche e indagini strutturali”;

RAVVISATO di liquidare agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – C.F./P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Spese per Commissione di gara	MECOZZI ALESSANDRO C.F.:MCZLSN56E08C770X	1/00	19-05-2021	€ 4.440,80
	SALVATI PIERLUIGI – C.F.: SLVPLG53B09H501L	4	06-05-2021	€ 3.500,00
	SALVATI PIERLUIGI - C.F.: SLVPLG53B09H501L	1A	24-05-2021	- € 3.500,00
	SALVATI PIERLUIGI - C.F.: SLVPLG53B09H501L	5	24-05-2021	€ 3.500,00
Descrizione Pagamento	Fornitore – C.F./P.IVA	N. Ricevuta	Data Ricevuta	Importo Ricevuta
Spese per Commissione di gara	PASQUALI MATTEO C.F.: PSQMTT75C22L191W	1	24/05/2021	€ 3.650,00

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Michele Colocci per l'importo complessivo pari ad € 12.556,60 di cui € 12.556,60 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

- 3) **DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – C.F./P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Spese per Commissione di gara	MECOZZI ALESSANDRO C.F.:MCZLSN56E08C770X	1/00	19-05-2021	€ 4.440,80
	SALVATI PIERLUIGI – C.F.: SLVPLG53B09H501L	4	06-05-2021	€ 3.500,00
	SALVATI PIERLUIGI - C.F.: SLVPLG53B09H501L	1A	24-05-2021	- € 3.500,00
	SALVATI PIERLUIGI - C.F.: SLVPLG53B09H501L	5	24-05-2021	€ 3.500,00
Descrizione Pagamento	Fornitore – C.F./P.IVA	N. Ricevuta	Data Ricevuta	Importo Ricevuta
Spese per Commissione di gara	PASQUALI MATTEO C.F.: PSQMTT75C22L191W	1	24/05/2021	€ 3.650,00

- 4) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 12.556,60;
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa di € 12.556,60 al codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.001 ex Cap. 2721 del corrente esercizio finanziario;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;
- 7) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Michele Colocci

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa **COPERTURA FINANZIARIA**.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **28-05-21**

Cessapalombo li 28-05-21

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 28-05-21 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Colocci Michele

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi art. 14 legge 15/1968.

Dalla residenza municipale li **28-05-21**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele Colocci

