



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	5	Del	11-02-15
------------------------	----------	------------	-----------------

OGGETTO	FSR 2007-2013 Asse IV Leader Misura 4.1.3.4 Azione 1 - "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: Castello di Montalto - completamento, riqualificazione e valorizzazione del luogo identitario". Approvazione variante.
----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **undici** del mese di **febbraio**,
alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	ASSESSORE	P
MERCORELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 2 In carica n. 2 Presenti n 2 Assenti n 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **Segretario Comunale**
Sig. **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
OTTAVI GIAMMARIO nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso :

- che il Comune di Cessapalombo ha partecipato al bando del GAL Sibilla (PSR 2007/2013 –Asse IV – PSL Sibilla – Misura 4.1.3.4 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – Azione 1 – Interventi volti alla riuso e alla riqualificazione dei centri storici con il seguente intervento: “Castello di Montalto: completamento, riqualificazione e valorizzazione del luogo identitario”;

- che con determina dell'UTC n. 9 del 7-7-2012 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo alla società di ingegneria TERRE.IT srl con sede in Sarnano (MC) largo D. Filippini n. 30/A, cap 62028, P.IVA 01985220449;

- che con atto di Giunta Comunale n. 10 del 1-3-2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 67.411,63 così suddivise:

	Importo lavori a base d'appalto:		€
55.089,85			
	di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso	€ 1.652,70	
	Somme a disposizione della S.A.:		
	Spese Tecniche	€ 5.508,99	
	Incentivazione art. 92 D. lgs. 163/2006	€ 91,82	
	IVA su lavori (10% su lavori e imprevisti e 22% su spese tecniche)	€ 6.720,97	
	Totale somme a disposizione S.S.	€ 12.321,78	€
12.321,78			

TOTALE GENERALE €
67.411,63

- che l'opera è finanziata quanto ad € 47.262,46 con contributo del GAL e per € 19.827,39 con il contributo di € 20.000,00 che la società Traversella srl verserà al Comune di Cessapalombo a titolo di compensazione ambientale per l'impianto fotovoltaico realizzato in località Bivio Colfano;

Dato atto che i lavori sono stati appaltati alla ditta Imperatori Marco di Caldarola, con contratto Rep. 654 del 29-10-2014, per l'importo netto di € 41.857,21 compresi € 1.652,70 per oo.ss. (ribasso del 24,763%);

Dato atto che nel corso dei lavori, come risulta dalla relazione tecnica del progettista e dalla relazione del RUP, è emersa la necessità di introdurre variazioni per il miglioramento dell'opera senza modificare la natura e la localizzazione degli interventi;

Visto l'art. 132, comma 1, lett. b) e comma 3, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la variazioni introdotte trovano copertura all'interno della somma complessivamente autorizzata, attingendo alle economie derivanti da ribasso d'asta;

Visti gli atti tecnici e contabili relativi alla presente variante predisposti dal progettista e composti dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Elaborati grafici tav. 1 di 2 e 2 di 2**
- **Perizia di variante (computo)**
- **QTE di variante**
- **Quadro di raffronto**
- **Schema atto di sottomissione**

Dato atto che - a fronte di un importo complessivo del progetto esecutivo di € 67.411,63 - la presente variante comporta una spesa complessiva di € 67.307,13 così suddivisa:

Importo lavori a base d'appalto (lordo):	€ 72.521,47	
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso	€ 1.652,70	
ribasso d'asta (- 24,763%):	€ 17.547,11	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 54.874,36	€
54.874,36		
Somme a disposizione della S.A.:		
Spese Tecniche	€ 5.508,99	
Incentivazione art. 92 D. lgs. 163/2006	€ 114,36	
IVA su lavori (10% su lavori e imprevisti e 22% su spese tecniche)	€ 6.709,42	
Totale somme a disposizione S.S.	€ 12.332,77	€
12.332,77		
<hr/>		
	TOTALE GENERALE	€
67.307,14		

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli ed espressi nelle forme di legge dagli assessori presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il **la variante** al progetto denominato *"Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: Castello di Montaltoo – completamento, riqualificazione e valorizzazione del luogo identitario"* redatto dall'Arch. Corrado Gamberoni, per conto della società di ingegneria TERRE.IT srl e costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica

- Elaborati grafici tav. 1 di 2 e 2 di 2
- Perizia di variante (computo)
- QTE di variante
- Quadro di raffronto
- Schema atto di sottomissione

2. di dare atto che l'importo complessivo della presente variante ammonta ad € 67.307,14 così suddivise:

Importo lavori a base d'appalto (lordo):	€ 72.521,47	
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso	€ 1.652,70	
ribasso d'asta (- 24,763%):	€ 17.547,11	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 54.874,36	€
54.874,36		
Somme a disposizione della S.A.:		
Spese Tecniche	€ 5.508,99	
Incentivazione art. 92 D. lgs. 163/2006	€ 114,36	
IVA su lavori (10% su lavori e imprevisti		

e 22% su spese tecniche)	€ 6.709,42	
Totale somme a disposizione S.S.	€ 12.332,77	€
12.332,77		
<hr/>		
	TOTALE GENERALE	€
67.307,14		

3. di finanziare la spesa come meglio specificato in premessa con imputazione ad apposito capitolo istituito del bilancio 2014 gestione residui .

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Luigi Tomassucci.

Inoltre in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione

COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO: FSR 2007-2013 Asse IV Leader Misura 4.1.3.4 Azione 1 - "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: Castello di Montalto - completamento, riqualificazione e valorizzazione del luogo identitario".
Approvazione variante.

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

IL PRESIDENTE
f.to **OTTAVI GIAMMARIO**

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune
(www.comune.cessapalombo.mc.it) il **11-02-15**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 11-02-15

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- il **11-02-15** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 11-02-15

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

